Kielecki Park Technologiczny Kielce, dnia 20 maja 2013 r.
Ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Do wszystkich Wykonawcow nr post.: KPT.341-10-5/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
+ZASILANIE ENERGETYCZNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KPT ORAZ MODERNIZACIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZASILAJACEI CT
KPT”.

WYJASNIENIE
Tresci SIWZ

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielc, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin.
zm.), wyjaénia treéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzgdzonej w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego na ,Zasilanie energetyczne elementow zagospodarowania terenu Centrum
Technologicznego KPT oraz modernizacja stacji transformatorowej zasilajgcej CT KPT”

Pytanie 1:
Czy transformator 1000kVA 6,3/0, 42kV ma by¢ olejowy czy zywiczny?

Odpowiedz:
Transformator 1000kVA 6,3/0, 42kV ma by¢ miedziany, olejowy.

Pytanie 2:
Z posiadanych przez nas informacji wynika, Ze czas oczekiwania na realizacjg zamowienia na transformator,

o podanych w projekcie parametrach technicznych wynosi ok. 9 tygodni od dnia ztozenia zamdwienia. Termin
realizacji inwestycji wyznaczony przez Paristwa to 6 tygodni. Czy istnieje mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji ze wzgledu na powyisze? Jesli tak to o jaki czas?

Odpowiedi:
Zamawiajacy przedtuza termin realizacji inwestycji do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. W zwigzku z tym

zmianie ulega Zatacznik nr 9 do SIWZ - wzdr umowy, gdzie w § 2 ust. 1 pkt. 2 uwzgledniono zmieniany terminu

zakoriczenia robot.

Szymon




