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UMOWA Nr …/DPIRI/2020 

  

zawarta w dniu ………... w Kielcach pomiędzy : 

 

Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25 

reprezentowana przez Justynę Lichosik - Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego – pełnomocnika, działającego na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………..z siedzibą w ………………..., ul. ……………….., …………….…………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy dla ……………………, ………………… KRS pod Nr………………………., NIP: ……………………..,REGON: ……………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem zadania pn. „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”  

w ramach Projektu RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wparcie świętokrzyskich 

IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  (Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0002/18-00). 

 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu …………… r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót zadania pn.: „Budowa Inkubatora Logistycznego 

pn. Rotterdam Inc.” w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie z niniejszą umową, 

dokumentacją projektową, SIWZ, zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Dokumentacja projektowa; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót; 

5) Kosztorys ofertowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą 

złączniki do SIWZ oraz zapoznał się z terenem budowy i otrzymał od Zamawiającego dane mogące mieć wpływ na 



 
 

 

 

ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy 

zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz 

do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia poszczególnych 

etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane niniejszą umową, bądź dodatkowymi 

porozumieniami. 

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robót w stosunku do wymagań Zamawiającego zaproponowana przez  

Wykonawcę wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub są wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego. 

Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę, wszelkie 

koszty związane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.  

6. W przypadku zaleceń, nałożonych przez organy uprawnione na każdym etapie procesu inwestycyjnego, 

konieczności wykonania określonych prac i robót, jeżeli zalecenia te zostały wydane wskutek stwierdzenia 

wadliwości prowadzenia robót czy innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostaną 

wykonane przez Wykonawcę zadań w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego, wynikające z niniejszej umowy, za wyjątkiem prawa do odstąpienia 

od umowy, prawa do wyrażania zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności § 13 ust. 3, zlecanie 

wykonania robót dodatkowych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur, 

wykonywał będzie w jego imieniu Inspektor nadzoru, posiadający pełne upoważnienie Zamawiającego do realizacji 

umowy na zasadach w niej określonych, z poniższym zastrzeżeniem. 

8. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych lub powodujących zmianę kosztów, wobec 
Wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego - bez 
pisemnego, pod rygorem nieważności, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. 
Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego 
zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 

9. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określił w SIWZ wymagania zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych robót polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 K.p.: 

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 



 
 

 

 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji.  

3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w ust. 9 czynności.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

§ 2. 

ZAKRES ROBÓT 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania został określony w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, 

zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowę, warunków podłączeń uzgodnionych z gestorami mediów. 



 
 

 

 

2.  Wykonanie robót budowlano-montażowych i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych  

w ust. 1 obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi 

odnośnymi dokumentami, łącznie z ich składowaniem na terenie budowy, montażem i rozruchem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 3. 

TERMINY 

1. Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektów (jeżeli są wymagane), nastąpi nie później niż do dnia 28.05.2021 r. 

2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez wad i usterek przedmiot 

umowy wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów (jeżeli są wymagane) oraz 

skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania. Termin 

wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego Zamawiający dokona tego odbioru. 

3. Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania 

niniejszej umowy. 

4. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za 

prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za 

wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz 

osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenów budowy 

Zamawiającemu. 

5. Termin przekazania Wykonawcy terenów budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy, jak również terminy 

realizacji poszczególnych etapów określa Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót, zwany dalej 

Harmonogramem, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy, przy czym termin końcowy realizacji przedmiotu 

umowy nie może przekraczać terminu określonego w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany tego Harmonogramu. W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót  

w porozumieniu z Wykonawcą. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji Harmonogram po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru  dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej 

umowy. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogram do zatwierdzenia w terminie 

określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający wymaga, aby Harmonogram określał szczegółowe terminy realizacji 

elementów robót w układzie: dzień/miesiąc/rok, a w ujęciu miesięcznym ma określać wartość netto  

i brutto wynagrodzenia dla każdej pozycji Harmonogramu.  

7. Harmonogram wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru 

mają prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu 



 
 

 

 

uzasadnione zastrzeżenia i uwagi co do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz wnioskować  

o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 powyżej i przedłożyć 

Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag 

przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie 

zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz będzie stanowić Załącznik nr 4 do umowy. 

9. W przypadku, gdy złożony Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami 

Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niezwłocznie 

skorygowanego Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który wraz z 

Inspektorem nadzoru jest uprawniony do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 7 i 8 

powyżej. Nie może on jednakże stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy.                                                                                                                          

10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o postępie 

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy. 

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postęp prac budowlanych 

na etapie wykonania robót budowlanych będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

na naradach technicznych, które będą odbywać się cyklicznie np. co dwa tygodnie. 

12. Pierwsza narada powinna odbyć się w ciągu 10 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą następną naradą 

Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 

materiał z postępem robót oraz zgodności ich z zaakceptowanym Harmonogramem rz-f. 

13. Z przebiegu każdej narady sporządzany będzie protokół. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępu prac budowlanych w terminie do 

10 dnia następnego miesiąca. Do każdego raportu winna zostać załączona dokumentacja fotograficzna  

(w formie elektronicznej format .JPG, na płycie CD) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych. 

15. Z dniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę comiesięcznych raportów, o których mowa w ust. 14 

powyżej i przekazaniu dokumentacji fotograficznej obrazującej postęp prac budowlanych, przechodzą na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji bez ograniczenia co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w poniższym zakresie eksploatacji: 

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

b) wystawianie lub publiczną prezentacje (na ekranie), np. podczas  konferencji, 

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i 

komputerowych, 

d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowaniami 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę 

barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 

16. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wykonanie dokumentacji nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich,  



 
 

 

 

b) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie osobiste do wszelkich utworów, powstałych w wyniku 

realizacji umowy.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji  

w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w 

tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. z 2019r., poz. 1231) w związku z wykonywaniem dokumentacji. 

18. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dokumentacji w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§ 4. 

ZMIANA UMOWY 

1. Niezależnie od okoliczności wymienionych w SIWZ i w art. 144 Pzp zmiana postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić również  

w następujących przypadkach: 

1) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b)  koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) koniecznością usunięcia wad i sprzeczności w dokumentacji, 

d) koniecznością zrealizowania robót objętych przedmiotem Umowy, wynikających z wprowadzenia  

w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud, 

e) wykonaniem robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących 

zwiększeniem bezpieczeństwa robót lub usprawnieniem dokumentacji projektowej, jeżeli rozwiązania 

zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2) koniecznością zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, co 

najmniej spełniające warunki w SIWZ. 



 
 

 

 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach: 

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia realizacji umowy, a powodujących konieczność wydłużenia czasu jej wykonania, 

2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

przedmiotu Umowy, 

3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany  

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

8) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie lub 

wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

9) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  

b) w przypadku braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej,  

c) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, 



 
 

 

 

d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zaniechanych, 

e) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit. b) będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

Waloryzacji o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek 

odprowadzanych na ZUS będzie dokonywana tylko w stosunku do osób zgłoszonych Zamawiającemu i będzie 

odnosiła się do osób których wynagrodzenie będzie mniejsze od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

pierwszej waloryzacji będzie dokonana po 1.01.2019r. Na rok 2018 należy uwzględnić w zaoferowanej cenie kwotę 

minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej,  gdyż jest znana. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi,  w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –  w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) lub  -  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 



 
 

 

 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa   ust. 3 

lit. c). 

Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów,  

z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy,  

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej. 

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz  

z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić  z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim 

przypadku powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 

8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

12. Dokonując  zmiany  sposobu świadczenia, Strony  wyodrębnią: 

- roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  

dokumentacją projektową i wycenione w szczegółowym kosztorysie ofertowym,  a których wykonanie 

stało się zdaniem Zamawiającego zbędne, 

- roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót  

zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej. 

13. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki 

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z 

projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru 

oraz nadzoru autorskiego. 



 
 

 

 

2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych 

wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 

dokumentację na te roboty. 

3) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

4) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie 

obiektu do użytkowania. 

5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.  

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót 

przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi zgodnie z zapisami niniejszej 

Umowy. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy, który podlega 

zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

15. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

zmiany sposobu świadczenia umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie 

wskazanej w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek ten 

powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

16. Jeżeli Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. d) do h), 

Strony obowiązują poniższe zasady: 

1) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności uzgodniony 

przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość 

jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny 

jednostkowe wynikające ze szczegółowego kosztorysu ofertowego. Tak sporządzony kosztorys, po 

uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót 

zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony 

przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy czym 

w przypadku wykonywania robót według nowej technologii, cena robót zostanie obliczona w sposób 

określony poniżej: 

 stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w szczegółowym kosztorysie inwestorskim, 

 ceny materiałów, sprzętu lub urządzeń – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 



 
 

 

 

Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy 

sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu 

dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy, po uprzednim jego zweryfikowaniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

17. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, o ile 

taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót budowlanych. 

18. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp lub rezygnacji z tegoż podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 

20. Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, 

na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego. 

21. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem 

do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy. 

 

§ 5. 

DOKUMENTACJA 

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentację projektową. Wykonawca na własny koszt 

sporządzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie mogą być potrzebne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał 

się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do 

wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń, za umówione wynagrodzenie. 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką pozostałą dokumentację projektową - której obowiązek 

dostarczenia nie spoczywa na Zamawiającym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.), potrzebną 

do wykonania przedmiotu umowy. 

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie będą miały 

postanowienia niniejszej umowy. 

  



 
 

 

 

§ 6. 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) materiały i 

urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę proponowanych dostawców i producentów głównych 

materiałów. 

2. Akceptacja przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), o której mowa w ustępie powyższym, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie 

spełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać niezbędne badania i próby 

użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich 

wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w specyfikacji technicznej i innych 

dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub 

deklaracjami zgodności z polską normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu 

umowy oraz sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

4. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko co do akceptacji bądź jej braku 

w odniesieniu do zgłoszonych materiałów i urządzeń w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę.  

5. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub urządzenia określone  

w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi  

i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań. 

6. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane w dokumentacji 

projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia 

zamienne posiadające atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty. 

 

§ 7. 

SIŁA WYŻSZA 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności Stron, uznane za siłę wyższą 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania umowy nie 

będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej 

realizacji przedmiotu umowy, bądź jej zakończenia. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w takim 

zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyżej. Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego 

lub częściowego zniszczenia robót objętych przedmiotem umowy przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa 

zniszczeniu. 

 

 



 
 

 

 

§ 8. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę; 

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budów; 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) Dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających zakryciu w terminach i 

trybie ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Do uprawnień Zamawiającego należy : 

1) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów i 

urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie 

budowlanym, polskich normach i innych obowiązujących przepisach dotyczących realizacji robót 

budowlanych. 

2) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby 

fizycznej lub prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania 

powierzonych zadań lub, której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za 

niepożądaną. 

3) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru z żądaniem usunięcia określonej 

osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 

Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

4) Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

a) nie przestrzegają przepisów BHP, 

b) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, 

c) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 9. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Powołanie kierownika budowy. 

2) Wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu zakres robót tymczasowych, które ma zamiar realizować, 

winien on uwzględnić uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, 

pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty. 

3) Umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli organów władzy. 



 
 

 

 

4) Protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z 

wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla 

celów innych niż realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu 

do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli 

wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. 

Wykonawca nie ma prawa do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej 

inicjatywy. 

5) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu 

umowy, w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników. 

6) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych dokumentacji pomocniczych niezbędnych do 

realizacji założonego celu - w tym projektów branż wspomagających i rysunków warsztatowych. 

7) Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym 

dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej, wody 

i odprowadzenia ścieków, jeśli występuje taka potrzeba. W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę 

istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich 

zarządzeń dostawcy lub właściwych organów władzy oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. 

8) Zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę wadach i brakach w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w pozostałej dokumentacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych 

wadach w dokumentacji, jak też na skutek niepowiadomienia Zamawiającego o wadach które z łatwością 

mógł zauważyć. 

9) Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed 

nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym 

do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca zgłasza termin 

odbioru robót wymienionych w niniejszym ustępie z trzydniowym wyprzedzeniem. 

10) Uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych. 

11) Wykonanie we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyległy do terenu budowy ulicach 

i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych uzgodnień 

i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. 

12) Wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu budowy, 

bądź czasowej organizacji ruchu. 

13) Uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, materiałów i urządzeń 

przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także parametrów sprzętu, 

przedstawiając stosowne próbki materiałów i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej oraz 

dokumentacji projektowej - zgodnie z zapisami § 5 i § 6 umowy. 

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami odbiorów 



 
 

 

 

częściowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim 

służbom i właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych 

do przekazania obiektu do użytkowania – w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. 

15) Bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów, w tym 

konserwacja wszelkich oznakowań. Niewykonywanie powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania 

powyższych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy. 

16) Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich 

wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca, na swoją 

odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę 

budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym 

obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. 

17) Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 

zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy i prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca musi zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby 

zapewnić należyty postęp i zadowalające wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób. 

18) Wykonawca gwarantuje, że osoby pracownicy bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych 

będących przedmiotem zamówienia, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 

pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę dotyczy również realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. Wykonawca złoży 

Zamawiającemu (najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy) wykaz wszystkich pracowników wykonujących 

przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W 

przypadku  dokonywania zmian pracowników, Wykonawca ma obowiązek aktualizacji złożonego wykazu. 

Ponadto stosownie do zapisów par. 1 ust. 9 i nast. umowy, w trakcie realizacji zamówienia na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wykaz wszystkich pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że 

są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

19) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

20) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 

46 ustawy Prawo Budowlane. 

21) Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 



 
 

 

 

22) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

23) Koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część wykonania przedmiotu 

umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

24) Bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Zamawiający ma 

prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

25) Utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca ponosi w tym 

zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku 

nie wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe 

obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

26) Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska zgodnie z postanowieniami decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu 

budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w 

stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z 

zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca 

ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu 

umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w 

stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

27) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne 

badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie 

szkolenie BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie 

konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych i identyfikatorów 

imiennych. 

28) Bezwzględne przestrzeganie określonych zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem technologii 

wykonywanych przez Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

29) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie 

prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 

Wykonawcy. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien być zawsze dostępny dla Zamawiającego, 

Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

rejestrowanie w nim w zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na podstawie tych 

zapisów otworzyć przebieg realizacji robót. Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie 

wykazów odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich 

zakończeniu. 

30) W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty pozyskane podczas tych 

robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego użycia przez Zamawiającego lub wbudowania 

stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiały 

rozbiórkowe oraz śmieci i odpady. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych 



 
 

 

 

wszystkie koszty wiązane z transportem, recyklingiem i składowaniem gruzu, śmieci i innych odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

31) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez 

pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

32) Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności do prowadzenia prac w 3-zmianowym cyklu pracy. 

33) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

34) Stosowanie zasad w zakresie promocji wynikających z wytycznych RPO 2014-2020. Treść wytycznych oraz 

ich zmiany są publicznie dostępne na stronach  internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl (w szczególności tablice informacyjne i pamiątkowe - po 2 szt.). 

35) Z uwagi na współfinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy „Rozwój 

miejski Kielc” Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) niezwłocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o każdym realnym zarzucie, skardze 
lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją umowy, 

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z 
realizacją umowy, 

c) udostępnienia Europejskiego Bankowi Inwestycyjnemu, na każde żądanie, ksiąg rachunkowych i zapisów 
dotyczących realizacji umowy. Europejski Bank Inwestycyjny uprawniony jest do wykonania kopii tych 
dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

§ 10. 
ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego 

wyłącznie na zasadach określonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje 

Wykonawcy po złożeniu potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy za wykonane roboty. 

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami: 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna, niż te określone w umowie 
podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 
rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami 
określonymi w SIWZ, 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności 
względem Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców. 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

 

 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 

dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych umów z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 

50 tys. zł.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11. 
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i 

odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne w związku z decyzjami 

uprawnionych organów bądź stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdującymi poparcie w 

odrębnych przepisach. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - koszty zabezpieczenia robót oraz pozostałe, 

wynikłe z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę, pokryje Zamawiający 

na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według aktualnych stawek 

Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawcę nie są niższe, 

2) z okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialność Zamawiający - koszty zabezpieczenia robót oraz wszelkie 

inne koszty wynikłe z przerwy wykonywania robót poniesie Wykonawca. 

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 lub ust. 

2 lub nie zabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, 

Zamawiający może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej osobie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 12. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe. Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług VAT  

w wysokości zgodnej z przepisami istniejącymi w dniu wystawienia faktury. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 

…………………………….. brutto, słownie złotych brutto: ……………………………………………………….00/100, w tym wszelkich 

należnych podatków. 

3. Wynagrodzenie płatne na konto nr ……………………………………………… 



 
 

 

 

4. Wykonawca wniósł stosowne zabezpieczenie w formie: …………………………………………………………………………….., w 

wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 2 umowy, tj. w kwocie 

…………………………………………………………… zł. 

5. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w 

postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2, poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie i 

SIWZ, obejmuje  należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu 

umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. 

odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, opłaty za media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót do 

odbioru końcowego, doprowadzenie do odbioru końcowego, uzyskanie przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie 

obiektów, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją (użycie materiałów 

innych niż w dokumentacji lub zadeklarowanych w złożonej ofercie oraz zastosowanie technologia niezgodnej z 

dokumentacją lub zadeklarowanej w złożonej ofercie) Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te roboty 

wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku Sekocenbud i nałoży karę umowną zgodnie z 

zapisami umowy. 

7. Umowa współfinansowana jest w ramach Projektu RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług 

logistycznych KPT dla MŚP” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 

„Wparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna 

gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  (Umowa 

nr RPSW.02.01.00-26-0002/18-00). 

 

§ 13. 
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie częściowych faktur VAT, wystawianych 

po odbiorze kolejnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie 

faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Do każdej faktury Wykonawca dołączy 

protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury, z 

zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo zastosowanie mają postanowienia zawarte 

w § 14. 

2. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

wykonanych robót.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej– pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 

zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.  



 
 

 

 

4. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół częściowego odbioru robót. Łączna kwota 

wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekraczać  95 % wartości 

przedmiotu umowy.  

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy 

oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.  

6. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierającego istotne wady, 

podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokół odbioru wraz z protokółem stwierdzającym usunięcie 

stwierdzonych wad. 

7. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został 

uwzględniony w  harmonogramie finansowo-rzeczowym. 

8. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez 

Zamawiającego, na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane: dotyczące numeru umowy oraz 

nazwę przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia. 

10. Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 

 

 

§ 14. 

DODATKOWE WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY 

1. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 1 wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

3. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

4. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 3 zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 

dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi 

mogą być podstawą: 

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 



 
 

 

 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na 

okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 2. 

6. Termin płatności wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy określony w zawartych z nimi 

umowach nie może być dłuższy niż 30 dni od przedłożenia faktury za wykonane roboty. 

7. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 

umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 

kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

8. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy.  

9. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi 

przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 15. 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór częściowy kolejnych etapów robót zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonywany 

będzie w oparciu o protokół odbioru częściowego robót uwzględniający w szczególności: odbierane elementy 

(pozycje) robót zgodne z harmonogramem, zaawansowanie robót w okresie rozliczeniowym, zaawansowanie 

robót narastająco od początku budowy (zaawansowania podane kwotowo i procentowo), z określeniem na 

pierwszej stronie protokołu jakości wykonanych robót. Protokół sporządzany jest przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzany przez nadzór inwestorski, a następnie akceptowany przez Zamawiającego. Protokół sporządza się w 

trzech egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron).  

2. Podstawę dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, stanowić będzie wpis Wykonawcy do dziennika 

budowy o gotowości do odbioru, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. O gotowości do odbioru Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa wyżej. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu, którego odbiór dotyczy, a w szczególności: 

dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, atesty, aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczeń oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczególnych etapów robót oraz 

inne, wymagane przez umowę i obowiązujące w tym zakresie przepisy. Przed przystąpieniem do odbioru 



 
 

 

 

końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest także przedłożyć Zamawiającemu ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 2 oraz otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3. Czynności odbiorowe winny zostać 

zakończone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia. 

5. Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. O przystąpieniu do czynności odbiorczych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemożliwych do usunięcia, lub wykonania przedmiotu 

odbioru niezgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami 

obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu odbioru 

oraz określi w protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadających się do usunięcia lub nieistotnych wad przedmiotu odbioru, 

protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, określenie wad oraz ustalony przez strony 

termin ich usunięcia. 

8. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą, stwierdzonego protokolarnie, usunięcia wad, wyszczególnionych 

przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za datę zakończenia przedmiotu umowy lub jego elementu 

uznana będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót poprawkowych poprzez wpis do Dziennika 

Budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 16. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub 

poręczeń, powinny spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ w tym zakresie, a w szczególności: winno 

być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz 

zawierać zapis, iż wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego oraz zawierać oświadczenie 

gwaranta o  zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego. Zamawiający 

niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub poręczenia), ma prawo zgłosić do niego 

zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 

stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad 

stwierdzonych w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na 

przysługujące mu roszczenia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie 

rękojmi i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi oraz usunięciu 



 
 

 

 

wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty  

z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

4. Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dołączy  

odpowiednio kopię protokołu odbioru i protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, bądź kopię protokołu stwierdzającego usunięcie 

wad stwierdzonych w okresie rękojmi w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2. 

5. Jeżeli termin zakończenia przedmiotu umowy będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia przedmiotu umowy. 

Dokument potwierdzający przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu 

w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia przedmiotu umowy. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia, 

zgodnie z ust. 6 w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania z każdej kolejnej 

faktury wystawionej po bezskutecznym upływie terminu, kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać zabezpieczenie, jeżeli ten ostatni narusza 

postanowienia umowy. 

 

§ 17. 

UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczenia budowy w całym okresie realizacji umowy, w zakresie całości robót dokonuje Wykonawca. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dowód tego kopię polisy obejmującą pełny zakres niniejszej umowy, 

w której ubezpieczonym będzie również Zamawiający. 

2. Wykonawca ubezpieczy ponadto na własny koszt: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie następstw 

nieszczęśliwych  wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe, inne 

rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa w 

ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawiać do wglądu Zamawiającemu 

oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy za cały okres obowiązywania umowy. Kopie polis ubezpieczeniowych 

oraz dowodów wpłat na założenie i utrzymywanie polis w okresie obowiązywania umowy, zostaną potwierdzone 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i dołączone jako załącznik do umowy. 

 

§ 18. 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli wykonane roboty mają wady 

zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ..........* miesięcy licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sieć 

strukturalną. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po końcowym odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego 

w § 1 ust. 1. 

* uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy  



 
 

 

 

3. Zamawiający, w ramach uprawnień z rękojmi, może żądać od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich przepisów 

Kodeksu cywilnego, usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadkach określonych w § 15 ust. 6 oraz 

odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od uzyskania 

informacji o podstawie do odstąpienia. 

4. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on żądać od Wykonawcy naprawienia na zasadach 

ogólnych szkody, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj 

stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego 

stwierdzenia ujawnionych wad. 

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy Zamawiający może żądać ich 

usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający 

może usunąć stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do 

naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających. 

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie do odstąpienia, bez konieczności 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania albo 

znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie. 

10. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 9, następuje w takim stosunku, w jakim wartość 

przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już 

w całości należne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na istnienie wad. 

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogą być wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 

wyznaczoną na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez 

Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi. 

 



 
 

 

 

§ 19. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą naliczać kary umowne 

według zasad określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą 

umową naliczonych kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 12 ust. 2 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 12 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego stosownie do § 18 ust. 6 umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej również w następujących wypadkach i 

wysokości: 

1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12 ust. 2 umowy; 

2) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 

umowy; 

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 12 ust. 2 umowy; 

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy; 

5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli 

osoba ta powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę – 1000 zł za każdy przypadek; 

6) za nie złożenie w terminie wykazu pracowników z oświadczeniem Wykonawcy, że są to osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę lub innych dokumentów np. z ZUS  lub stwierdzenie braku jego aktualności – 

5000 zł.  



 
 

 

 

9. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może przekroczyć 30% 

wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 20. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy 

jeżeli: 

1) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek prawa 

handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną 

przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności 

w inny sposób, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od przekazania mu terenu 

budowy lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 

dni roboczych, 

4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 10 dni, jeżeli powyższe nie 

wynika z harmonogramu robót, 

5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 20 dni, 

6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje 

zobowiązania umowne, 

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych umową, 

8) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 



 
 

 

 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części 

ponad 20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie rzeczowo-

finansowym, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminów dodatkowych. 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z projektem, przepisami 

technicznymi, bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający może wezwać go do zamiany sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym 

upływie, od umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3  powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej z 

Wykonawcą w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 42 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 

któregokolwiek z powyższych przypadków. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie umniejsza żadnych uprawnień 

Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). W 

przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

6. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania umowy za porozumieniem, 

Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień, w którym umowa przestała 

obowiązywać. W powyższym protokole Strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być wykorzystane do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy realizacji przedmiotu 

umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowiązywania umowy 

usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy wszelkie urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione, co do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi; 

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, 

która została wykonana do dnia ustania obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia co do 

jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w pkt. 3, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był przedmiot 

umowy. 



 
 

 

 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z 

postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia 

nieważnego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, mającym 

podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia, za zgodą Wykonawcy, wszelkich praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu. 

3. Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na 

osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem 

nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem 

poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy: Zamawiający: Gmina Kielce - 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72 00, fax: + 48 41 278 72 01,  

e-mail:biuro@technopark.kielce.pl, Wykonawca:…………………………….. tel……………………. fax……………….  

e-mail:………………………..  

5. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.. 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 

7. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być wykonywane przez 

Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 

budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego 

10. Niniejsza umowa wraz z załącznikami oraz dokumenty w niej powołane stanowią całość porozumienia pomiędzy 

stronami w przedmiocie wykonania robót nią objętych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron obowiązują w 

takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową. 

11. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony otrzymują po 1 egzemplarzu 

niniejszej umowy. 

 
 
 
……………………………………………..…    ………………………………………………… 

(Zamawiający)      (Wykonawca) 

mailto:biuro@technopark.kielce.pl

