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Zafgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr — .c.oveune

zawarta w dniu ............ r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP ........................e.
reprezentowang przez :

DYREKTOR st EraEErEEREEEEEEEEEEEEEER

zwany dalej Zamawiajagcym, a

............................................ s NIP: iy, FEPrezentowang przez:

..................................................................... zwang dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na wykonanie zadania pn. ,Adaptacja na lokale
biurowe modutow C1, D1 i E1 istniejacej antresoli Hali Centrum Technologicznego
KPT", zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku udzielonego zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,Adaptacja na lokale biurowe modutow C1, D1 i E1

istniejacej antresoli Hali Centrum Technologicznego KPT” wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lokali.

2. Zakres przedmiotu umowy okresla, dokumentacja techniczna zwana dalej projektem budowlanym, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznat si¢ z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajgce
do realizacji zamdwienia.

4. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez zapisy w
dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2
1.  Strony ustalajg nastepujgce terminy realizaciji:
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1). Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy nastgpi w
ciggu 7 dni od zawarcia umowy.

2). zakonczenie robot w terminie do .... (5 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy).

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniklg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach w projekcie budowlanym .

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informaciji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 4 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5.  Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.

7. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu zobowigzan wobec niego za wykonane
roboty.

8. W przypadku zamiaru powierzenia czesci Przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedstawi
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt
okreslonych w umowie podwykonawczej lub projekcie, a Zamawiajagcy w terminie do 7 (siedmiu) dni
od przedstawienia tych dokumentéw ma prawo do zgtoszenia na piSmie zastrzezen. Jezeli Zamawiajgcy w tym
terminie nie zgtosit sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawcg.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy dokona¢é zmian w umowie
o podwykonawstwo, przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo projekt zmian umowy o podwykonawstwo
oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany
a Zamawiajgcy w terminie do 7 (siedmiu) dni od przedstawienia tych dokumentow ma prawo

do zgtoszenia na pismie zastrzezeh oraz odpowiednio sprzeciwu.

10. Jezeli proponowana przez Wykonawce zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o udzielenie
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zamoOwienia publicznego, w wyniku ktoérego zostata zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub dalszy wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie danej umowy podwykonawczej nie zwalnia Wykonawcy
z zadnego zobowigzania lub  odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, =zaniedbania i zaniechania kazdego podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania i zaniechania wtasne.
12. Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) Wszystkie umowy podwykonawcze odpowiadaty treSci niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci

nie zawierajgcy postanowieh mniej korzystnych dla Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w niniejszej Umowie.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wprowadzit do umoéw podwykonawczych zakaz

zatrudniania dalszych podwykonawcéw (pod-podwykonawcéw) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie byt dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktur lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a zarazem nie byt pdzniejszy anizeli 5 dni roboczych przed aktualizacjg prawa
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT, odpowiednio - tytutem czesci wynagrodzenia, ktdrej termin ptatnosci jest

najblizszy lub tytutem ptatnosci koncowej;

4) W umowie podwykonawczej przewidziano, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, byt obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5) W umowie o podwykonawczej zostatl przewidziany obowigzek niezwlocznego sktadania Zamawiajgcemu
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce pisemnego oswiadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich
naleznych ptatnosci, wymagalnych na dzien ziozenia oswiadczenia, o ile Zamawiajgcy wystgpi

z zgdaniem ztozenia takiego oswiadczenia.

8. Nie spetnienie wymagan okreslonych w ust. 7 spowoduje wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu
lub zastrzezen. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy.
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9. Wykonawca bedzie kazdorazowo przedktadat Zamawiajgcemu wraz z kazdg fakturg oSwiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
potwierdzajagce uregulowanie na ich rzecz przez Wykonawce wymagalnych na dzien ziozenia ww. oswiadczenia
naleznosci z tytutu realizacji uméw podwykonawczych. W przypadku braku dotgczenia tych oswiadczen Zamawiajgcy
moze wedle wiasnego wyboru dokonaé ptfatnosci naleznej podwykonawcom bezposrednio na ich rzecz badz tez
wstrzymac sie z zaptatg wykonawcy czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej wysokosci naleznosci przypadajacej
podwykonawcom lub/i dalszym podwykonawcom do czasu ztozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen
zgodnie z niniejszym punktem. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Nastepujacy zakres robét Wykonawca moze wykonac za pomocg podwykonawcow:

§4
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora Nadzoru w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robét jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

§5

1. Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o usuniecie okreslonych osoéb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
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3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Wykonaweca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja
powykonawcza musi by¢ przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej w ramach dokumentaciji
powykonawczej nalezy sporzadzi¢ rowniez kosztorys zamienny w wersji szczegotowej)

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu stosowny dokument
potwierdzajacy, ze przekazanie odpadéw nastgpito podmiotowi uprawnionemu do ich obioru.

§7

Wykonawca na wiasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skfadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i
dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Dokona oznaczenia wszystkich widocznych elementéw wykonczenia — zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
promocji projektow w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 -2013 (w
szczegolnosci zamiesci tabliczki promocyjne przed wejsciem do adaptowanych modutéw biurowych, na
zabudowywanej Scianie oraz trwate naklejki na dostarczanych meblach).

Zamontuje na czas realizacji robét tablice informacyjne zgodnie z obowigzujgcymi zasadami promocji projektow w
ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej na lata 2007 -2013.

Zasady promocji projektéw w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 -2013
okresla dokumentacja:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_PORPW_podrecznik_12_2010.pdf
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§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

Materialy i urzadzenia muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z
pdézn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z poézn. zm.) oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania Swiadectw jakosci materiatow
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.),
jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przez caly okres realizacji polise ubezpieczeniowg budowy i robét
z tytutu szkéd na kwote 1500 000,00 zftotych, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot
do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi -
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnoSci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych  wypadkéw dotyczacych pracownikéw | o0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robot wykonywanych
w ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§10

1. Cena ryczaltowa brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: ..............cccoeeeernnnen. - zlotych, (stownie:
............................................................................. ) w tym podatek VAT ........... ztotych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych , w oparciu o
harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do projektu budowlanego :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza
dokumentacje projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajgcym z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

§ 11

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
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Wartos¢ faktur czesciowych bedzie realizowana do 90 % warto$ci zamoéwienia.

Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robét przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokdtem odbioru czesSciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajacego.

Faktury czesciowe, faktura koricowa i zatgczniki do faktur muszg byé zgodne z planem ptatnosci, ktory zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12
Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru
robot czesciowych Ilub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy

Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

Zamawiajgcy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7
dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§13
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy..

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu  umowy
w wysokosci stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty .................. - PLN (stownie:
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato whiesione
AT (o] 1 1= T PO OSSR PRPPN

4. CzesS¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
Zabezpieczenia, LI PLN, (SIOWNIE:.. ... oo
......................................................... /100 groszy ), zwrdocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, tj. vococwiiieiiieiiieennnn. - PLN (stownie:
........................................................................................................................ /100 groszy ), stuzaca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi , zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen
za ztg jakos¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego
na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakohczenia robét Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawieraé:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

b) oswiadczenie kierownika robét, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach
potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz ze teren
budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz,

3. Odbioér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

§16

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.
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§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych roboét istniejace w czasie odbioru
koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane
i zmontowane urzgdzenia.

Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru kohcowego.

Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbidr przedmiotu
umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy
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5) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6) za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robot opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w.§ 10 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn nie zawinionych przez..Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4
umowy W wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczgc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé
zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przepisow
Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§21

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 . W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.

5) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru korncowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wpykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pézniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§23

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
2. Oferta wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy opracowany metodg uproszczong
4, Harmonogram finansowo — rzeczowy
5. STWIORB
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
. UNIA EUROPEJSKA P
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