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Kielce dn. 22.05.2020r.
INFORMACJA

dia Wykonawcéw nr 3

Dotyczy postepowania przetargowego na:

~Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” w ramach projektu ,Rozwoj pakietu ustug
logistycznych KPT dla MSP”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:
Ze wzgledu na panujacy epidemie oraz zaawansowane systemy techniczne Inkubatora prosimy o przesunigcie terminu
sktadania ofert przynajmniej do dnia 05.06.2020r.

Odpowiedi:
Zgodnie z Informacja dla Wykonawcéw nr 2 — termin sktadania i otwarcia ofert zostat przedtuzony do dnia 04.06.2020r.

Pytanie 2:
§ 1 ust. 3 - Prosimy o wskazanie przez Inwestora, jaka jest hierarchia dokumentow;

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze dokumentacje nalezy rozpatrywad w catosci, a w przypadku wystapienia ewentualnych réinic
nalezy poinformowac¢ o tym Zamawiajacego.

Pytanie 3:

§ 1 ust. 4 — Prosimy o dodanie przez Zamawiajgcego: ,chyba, ze bedzie istniata réznica pomiedzy stanem rzeczywistym, a
dokumentami przedtozonymi przez Zamawiajacego, ktorej to réznicy - pomimo dotozenia nalezytej starannosci - nie dato
sie przewidzied na etapie zawierania umowy.”

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 4:
§ 1 ust. 6 — Prosimy o zmiane ,z przyczyn lezgcych” na ,,z przyczyn zawinionych”;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 5:
§ 2 - Prosimy o dodanie ust. 4 - ,Wykonawca nie jest zobowigzany ani uprawniony do wykonania jakichkolwiek robét

dodatkowych, nie wchodzacych w zakres robét bez pisemnego pod rygorem niewaznosci aneksu podpisanego przez strony
niniejszej umowy”;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.
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Pytanie 6:
§ 3 ust. 2 - Prosimy o dodanie do postanowienia ,w takim wypadku za dzien odbioru uznaje sie dzien zgtoszenia robdt do
odbioru przez Wykonawce”;

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje jednoczesnie, ze zapis par. 3 ust. 2 Wzoru umowy nalezy czytac tacznie z pozostatymi zapisami
Wzoru umowy, w tym par. 15 ust. 8, co oznacza w szczegdlnosci, ze w przypadku gdy Wykonawca wykonana przedmiot
umowy w catosci, bez wad/usterek, uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow (jezeli sg
wymagane) oraz skompletuje i przekaze wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane z realizacja zadania, za
dzien odbioru uznaje sie dzieri skutecznie dokonanego przez Wykonawce zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru
koricowego.

Pytanie 7:
§ 3ust. 4 — Prosimy o dodanie przez Zamawiajgcego ,chyba, ze szkoda nastgpita na skutek dziatan lub zaniechan

Zamawiajacego, jego pracownikdw lub wspotpracownikéw, a takze innych oséb, ktére znalazty sie na terenie budowy na
skutek dziatart Zamawiajacego”;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 8:
§ 3 ust. 5 Czy w przypadku zmiany termindw skutkujgcych wzrostem kosztdw po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy?;

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz katalog zmian umowy, w tym réwniez zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zostat okreslony w par. 4 Wzoru umowy. Wsrdd okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy w
tym zakresie, nie zostata wymieniona okoliczno$¢ wzrostu kosztéw po stronie Wykonawcy. Ponadto zgodnie z par. 4 ust.
20 Wzoru umowy, ,Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego Zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy w
przedtuzonym okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze wynika to z winy umyslnej Zamawiajacego”.

Pytanie 9:
§ 3 ust. 7 — Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze w takim przypadku nie beda naktadane na Wykonawce kary
umowne za opdznienie;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kara umowna, o ktérej mowa w par. 3 ust. 6 Wzoru umowy nie dotyczy okresu, w ktérym
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru majg prawo zgtosi¢ uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego
projektu Harmonogramu, jak réwniez okresu okreslonego w par. 3 ust. 8 Wzoru umowy, w ktérym Wykonawca
uwzglednia zastrzezenia i uwagi.

Pytanie 10:

§ 3 ust. 8 - Prosze o wskazanie, co w sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza sie z uwagami Inspektora lub Zamawiajacego do
przedtozonego Harmonogramu, ktéry ma by¢ podstawa dokonywania odbioréw i rozliczed. Czy Wykonawca ma prawo do
wskazania swoich uwag, swojego stanowiska w tej kwestii?;
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Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasénia, ze zgodnie z par. 3 ust. 7 Wzoru umowy, Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru majg prawo zgtosic
uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz wnioskowac o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Przy wyktadni zwrotu ,,uzasadnione” nalezy zastosowa¢ wyktadnie jezykowa. Pojgcie
,uzasadniony” jest rozumiane jako oparty na obiektywnych racjach podstawowych, stusznych, usprawiedliwionych. W
zwigzku z czym Wykonawca bedzie miat mozliwoé¢ przestawienia swojego stanowiska w tym zakresie.

Pytanie 11:

§ 4 ust. 3 lit. b)—Prosimy o wyjasnienie postanowienia: ,w przypadku braku koniecznosci wykonania robot wynikajacych
z bteddw stwierdzonych w dokumentacji projektowej” i wnosimy zmiane postanowienia w ten sposob, ze: , w przypadku,
gdy powstanie konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z bledéw w dokumentacji projektowej”;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze chodzi w tym przypadku w szczegdlnosci o przypadek, gdy z powodu wad/btedéw w
dokumentacji projektowej, Wykonawca nie wykona czesci rob6t przewidzianych w tej dokumentacji wynikajacych z tych
wad/bteddéw.

Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawce.

Pytanie 12:
§ 4 ust. 4, ust. 5 - Prosimy o wyjasnienie tego postanowienia, w odniesieniu do postanowienia ust. 3 lit. b), ust. lit ¢), oraz
okreslenie czy odniesienie w ust. 4 w zdaniu ostatnim do roku 2019, 2018 jest poprawne?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie, poprzez wykreslenie ust. 4, 5, 6 i 7
paragrafu 4 Wzoru umowy.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatgcznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 13:
§ 4 ust. 4 i 5 — Prosimy o dodanie, ze do wynagrodzenia pracownikéw doliczony zostanie koszt wykonania prac (prace
dodatkowe nie sg zwigzane wyfgcznie z wynagrodzeniem pracownikow);

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie, poprzez wykreslenie ust. 4, 5,617
paragrafu 4 Wzoru umowy.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 14:

§ 4 ust. 7 - Prosimy o dodanie postanowienia: , bez zatwierdzenia wniosku i podpisania pisemnego aneksu, Wykonawca nie
jest zobowigzany ani uprawniony do przystapienia do realizacji robdt zamiennych lub dodatkowych, a Zamawiajgcemu nie
przystuguja z tego tytutu jakiekolwiek roszczenia”;

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie, poprzez wykreslenie ust. 4, 5, 6 i 7
paragrafu 4 Wzoru umowy.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatgcznik: Zatgcznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 15:
§4ust. 14- j. w.;
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Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 16:
§ 4 ust. 9 - Prosze o dodanie, ze zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje jednoczesnie, ze zapis par. 4 ust. 9 Wzoru umowy nalezy czytac facznie z pozostatymi zapisami
Wzoru umowy, w tym par. 4 ust. 10 Wzoru umowy, zgodnie z ktérym ,,Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez

umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci”.

Pytanie 17:
§ 4 ust. 16 - Btedne odniesienie — W ust. 3 sg postanowienia do lit. ) (w tym postanowieniu mowa o ust. 3 lit. d) — h);

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie poprzez zmiane odniesien z lit. d) do h) na
odniesienia do lit. a) do e).

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatgcznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 18:
§ 4 ust. 19 — Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego co w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza sie na zmiang?;

Odpowiedi:
Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z par. 4 ust. 21 Wzoru umowy, wszystkie postanowienia stanowig katalog zmian, poza
zapisami ustawy, ktore przed wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Pytanie 19:
§ 4 ust. 20 — Wnosimy o zmiane przez Zamawiajgcego ,,z winy umysinej Zamawiajacego” na
z przyczyn ,niezaleznych od Wykonawcy”; (np. sita wyzsza, konieczno$¢ poprawiania bteddw projektowych);

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 20:

§ 5 - Prosze o dodanie postanowienia, ze Wykonawca nie odpowiada za wady i btedy projektu oraz zmiane postanowienia
§ 5 ust.2 w ten sposdb, ze zostanie z niego usuniete , bez zastrzezen” i dodane zdanie, ze Wykonawca zastrzega sobie prawo
do zgtaszania btedéw do dokumentacji niezwtocznie po ich wykryciu;

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Uzasadniajac swojg decyzje Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z par. 5 ust. 2 Wzoru umowy, Wykonawca w pierwszej
kolejnosci sprawdza i potwierdza kompletno$é dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajgcy
wskazuje, ze stosownie do art. 14 ustawy Pzp, do czynnosci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawcéw w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeieli przepisy tej
ustawy nie stanowia inaczej. Odpowiednia regulacje w odniesieniu do umowy o wykonanie zamodwienia publicznego
zawiera art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Przy uwzglednieniu zasady swobody zawierania umdw, okreslonej w art. 353 (1) k.c.
zawarcie umowy na oznaczonych warunkach pozostawione jest decyzji stron, z ograniczeniami wynikajacymi z tresci

EiniIuese. Rzeczpospolita bl worwonzwo Unia Europejska
EUI’OPE]SKIE pOlSka XX §W|ETOKRZYSK|E ELIFOpEjSki Fundusz
Program Regionalny - g3 Rozwoju Regionalnego



s 'he Kielecki Park Technologiczny

v: KIELECK| PARK p QZ\/:]/\Z N l ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

t.412787200,1.4127872 01
TECHNOLOGICZNY BIZNESOWi biuro@technopark.kielce.pl

wymienionych przepiséw, stad obowigzek Wykonawcy wynikajacy z par. 5 ust. 2 Wzoru umowy skorelowany jest z
obowigzkami Wykonawcy wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym
przepisu art. 651 k.c.

Pytanie 21:

§ 5 ust. 4 - Prosze o potwierdzenie i dodanie postanowienia, ze jezeli Zamawiajacy wprowadzi zmiany do projektu na etapie
realizacji przedmiotu umowy, to koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy, a jezeli wprowadzone zmiany maja wplyw na
termin wykonania umowy, to bedzie to stanowito podstawe do zmiany - wydtuzenia termindw realizacji umowy;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 22:
§ 6 ust. 4 — Prosimy o skrdcenie terminu z 7 do 3 dni i dodanie, ze brak zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego w tym
terminie oznacza akceptacje;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 23:

§ 7 ust. 4 - Prosimy o usuniecie postanowienia: ,Jeéli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego
zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy przed ich odbiorem czesciowym lub koricowym przez Zamawiajacego,
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub cato$c robdt, ktéra ulegta zniszczeniu”. Dodatkowo, proszg
o dodanie, ze koszty nadzoru i zabezpieczenia budowy w okresie trwania sity wyzszej ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 24:
Prosimy o wyjasnienie postanowienia § 7 ust 2. w szczegéInosci w odniesieniu do postanowienia §4 ust. 2 pkt 3);

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, iz stosownie do § 7 ust 2 Wzoru umowy, wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory
nalezato wzia¢ pod uwage podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej, natomiast w
okolicznoéciach wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy moga stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu
zakonczenia przedmiotu Umowy.

Pytanie 25:
§ 8 ust. 1 - Prosimy o dodanie do postanowienia nastepujacych podpunktéw: ,zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy”
oraz , wspélidziatanie z Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu umowy”;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuije, iz do obowigzkéw Zamawiajacego naleig zaréwno zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
jak i obowiazek wspétdziatania z Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy. Obowiazki te wynikaja z pozostatych
zapisow Wzoru umowy, jak i z przepisow Kodeksu cywilnego.

Niemniej jednak Zamawiajgcy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie poprzez dodanie w par.
8 ust. 1 po pkt. 5) odpowiednio punktéw 6) i 7) w nastgpujacym brzmieniu:

6) Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

7) Wspétdziatanie z Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy.
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Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatgcznik_nr_8_Maodyfikacja.

Pytanie 26:
§ 8 ust. 2 pkt 2 ) - Prosimy o dodanie ,co Zamawiajacy zobowigzany jest uzasadnié”;

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie i jednoczesnie wskazuje, ze zgodnie z par. 8 ust.
2 pkt. 3) Wzoru umowy, ,Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie¢ do Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru z zadaniem usuniecia
okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje iadanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i
zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy”.

Pytanie 27:
§ 8 ust. 2 pkt 4 ) — prosimy o dodanie ,,po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen przez te osoby i
udzieleniu w tym celu dodatkowego terminu”;

Odpowied#:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 28:
§ 9 ust. 1 pkt 7) — Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego, czy na terenie inwestycji s zapewnione przez Zamawiajgcego
przyfacza do medidw;

Odpowiedi:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze na terenie inwestycji badz w jej bezposrednim sasiedztwie sg zapewnione przylacza do
mediéw. Jednoczesnie informujemy, iz na chwilg obecna sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna jest w zarzadzie i eksploatac;ji
przez Wodociagi Kieleckie Sp. z o. 0., sie¢ co jest w eksploatacji Elektrocieptowni Kielce, drogi, kanalizacja deszczowa
oraz oswietlenie zewnetrzne jest w gestii Miejskiego Zarzad Drog w Kielcach, zas energia PGE.

W zwigzku z powyiszym nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ uzgodnien z w/w gestorami.

Pytanie 29:

§ 9 ust. 1 pkt 9} — Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze w przypadku braku przystapienia do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce, ewentualne odkrycie robét
nastapi na koszt i ryzyko Zamawiajacego;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 8 jak dla robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Zamawiajacy nie przewiduje w zwigzku
z tym sytuacji, w ktérym odbior tych robét nastapi z przekroczeniem tego terminu. W sytuacji jednakze przekroczenia
terminu Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z par. 22 ust. 8 Wzoru umowy, w zakresie nieuregulowanym w umownie
pomiedzy stronami stosuje sig m.in. przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 30:

§ 9 ust. 1 pkt 16) - Prosimy o dodanie po postanowieniu ,naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwiazku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych” — ,jezeli szkoda ta powstata na skutek dziatan
lub zaniechan Wykonawecy, jego podwykonawcéw, pracownikow lub wspétpracownikow”;
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Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 31:
§ 9 ust. 1 pkt 21) - Prosimy o dodanie ,,chyba, ze szkody te powstaty na skutek dziatari Zamawiajacego, jego pracownikow,
wspotpracownikéw lub innych oséb upowaznionych przez Zamawiajacego do wejscia na teren budowy”;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 32:
§ 9 ust. 1 pkt 31) — Prosimy o wskazanie, na jakie reklamy Zamawiajgcy wyraza zgode;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt. 31) Wzoru umowy, Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych
reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego. Na tym
etapie postepowania Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ kazdej reklamy, z jaka Wykonawca moze zwrécié sie do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na jej umieszczenie. Niemniej jednak Zamawiajacy wyrazi na etapie realizacji
przedmiotu Umowy, zgode na umieszczenie reklamy z logo firmy Wykonawcy.

Pytanie 33:
§ 9 ust. 1 pkt 32) — Wnosimy o usuniecie. Wykonawca jest zobowigzany do dochowania terminéw umownych i samodzielnie
powinien decydowac o ilosci zatrudnionego do tego personelu i systemie czasu pracy;

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 34:

§ 9 ust. 1 pkt 35 lit. a) - Wnosimy o wyjasnienia dotyczace zarzutéw skarg, oraz zmiane, ze Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego — po otrzymaniu pisemnego wniosku w tym zakresie od Zamawiajacego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie poprzez zmiane brzmienia par. 9 ust. 1 pkt.
35) lit. a) na:

»a) niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sig do
przestepstw zwiazanych z realizacja umowy, w celu przekazania przedmiotowej informacji przez Zamawiajacego do
Europejskiego Banku Inwestycyjnego”.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 35:
§ 9 ust. 1 pkt 35 lit. ¢) wnosimy o usuniecie;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 36:
§ 10 ust. 2 — Prosimy o dodanie ,,lub po uzasadnieniu przez Wykonawce braku ptatnosci na rzecz Podwykonawcy”;

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.
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Pytanie 37:
§10 ust. 3 — pkt 2 lit ¢) wnosimy o usuniecie

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 38:
§ 11 ust. 2 pkt 2 ) - Prosimy o zmiang na ,,z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca” — Wykonawca nie
powinien ponosi¢ kosztow zabezpieczenia prac z powodu przerw, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 39:

§ 13 ust. 1 - Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego, czy widzi mozliwosé ptatnosci miesiecznej wynagrodzenia, wg stanu
zaawansowania robét;

Odpowiedi:
Zamawiajacy wskazuje, ze zasady rozliczenia wykonanych robét oraz warunki ptatnoéci zostaty okreslone w par. 13
Wzoru umowy i Zamawiajacy nie dokona ich zmiany.

Pytanie 40:

§ 13 ust. 8 — Prosimy o zmiane sformutowania ,od daty przyjecia faktury” na ,od daty doreczenia faktury do
Zamawiajgcego”.

Prosimy o zmiane postanowienia na , Datq zaptaty bedzie dzier uznania rachunku bankowego Wykonawcy”;

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 41:
§ 14 ust 9 - Prosimy o oddanie, w przypadku gdy podwykonawca odméwi o$wiadczenia

o ktérym mowa w tym postanowieniu, Wykonawca ztozy o$wiadczenia o rozliczeniu robét podwykonawcey zgodnie zumowa
o podwykonawstwo i przedstawi dowody zaptaty.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie. Wykonawca w celu zabezpieczenia wykonania
przez siebie przedmiotowego obowiazku, winien zawrze¢ w umowie podwykonawczej odpowiednie zapisy.

Pytanie 42:
§ 15 — Prosimy o wskazanie, czy terminy wskazane w tym paragrafie dotyczg takze odbioréw czesciowych;

Odpowiedi:
Zamawiajacy wskazuje, ze zapisy par. 15 Wzoru umowy nalezy odpowiednio stosowa¢ do odbioréw czesciowych.

Pytanie 43:

§ 16 ust. 2 - Prosimy o usuniecie ,podlegaja kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego”. W przypadku
gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych spory podlegaja kompetencji sadéw wtasciwych dla siedziby banku lub
ubezpieczyciela i spetnienie tego warunku przez Wykonawce moze by¢ niewykonalne;
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 44:
§ 16 ust. 7 — Prosimy o zmiane. Samo naruszenie postanowien umowy nie moze skutkowaé skorzystaniem z zabezpieczenia

(moze to nastgpi¢ w przypadkach natozenia kary umownej, powstania kosztéw wykonawstwa zastepczego itp., ale nie w
kazdym przypadku naruszenia umowy);

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie i jednoczesnie wskazuje, ze Zamawiajacy moze
skorzystac z zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 45:
§ 17 - Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia;

Odpowiedi:

Zamawiajacy na etapie realizacji przedmiotu umowy nie wskazat wysokosci kwoty ubezpieczenia, o ktérym mowa w par.
17 Wzoru umowy.

Pytanie 46:

§ 18 ust. 7 — Prosimy o dodanie do postanowienia, Ze czas na usuniecie wady musi by¢ ustalony stosownie do charakteru
wady i nie moze by¢ krdtszy niz 14 dni, a w przypadku gdyby usuniecie wady w tym terminie nie byto mozliwe z przyczyn
technologicznych, organizacyjnych to strony ustalg inny termin,

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie. Jednoczesnie wskazuje, ze zgodnie z par. 18
ust. 6 Wzoru umowy Zamawiajacy zada usuniecia wad w wyznaczonym terminie, przy czym termin ten, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, winien by¢ terminem realnym.

Pytanie 47:
§ 18 ust. 8 - W przypadku odstapienia od umowy przy zaistnieniu wad istotnych, prosimy
o dodanie, ze odstapienie od umowy bedzie odbywato sie w zakresie w jakim wystepuja wady istotne;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie,

Pytanie 48:
§ 18 ust. 11 — Prosimy o dodanie, ze skorzystanie z tego uprawnienia moze nastgpic tylko
w przypadku, gdy Wykonawca sam nie przystgpi do drobnych napraw;

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie poprzez dodanie na koricu par. 18 ust. 11
Wzory umowy wyrazéw w nastepujacym brzmieniu:

W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie przystapi do tych drobnych napraw”.
Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 49:
§ 19 ust. 5 — Prosimy o zmiane na ,z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy”;
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Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 50:
§ 19 ust. 7 - Prosimy o zmiane w ten sposdb, ze Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej za zwtoke w
usunieciu zgtoszonych wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia danego elementu w stosunku do terminu usuniecia usterki;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 51:
§ 19 ust. 8 pkt 1) i 2) — Prosimy o zmiane z 2% na 0,5% pkt 3); prosimy tez o dodanie — ,chyba, ze Wykonawca uzasadnit
brak dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy”;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 52:
§ 19 ust. 9) — Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do 20%;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 53:

Prosimy o dodanie kar umownych od Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w wysokosci 0,2% za kazdy dzienn zwtoki w
dokonaniu odbioru robét w stosunku do terminéw umownych oraz za kazdy dzierl zwtoki w przekazaniu terenu robot (limit
kar umownych do 20%) oraz mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych;

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 54:

§ 20 ust. 1 pkt 5) i ust. 2 - Prosimy o usuniecie. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczania kar
umownych za opdinienie. Dodatkowo przekroczenie terminu

z harmonogramu nie musi skutkowa¢ przekroczeniem koricowego terminu realizacji robét.

Pkt 6) — Prosimy o usuniecie — jest to sformutowanie zbyt ogdlne;

Pkt 7) — Prosimy o usuniecie — w przypadku zabezpieczenia Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania z wynagrodzenia
Wykonawcy 10% na poczet kaucji, w przypadku polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcy moze wykupié¢ polise na koszt
Wykonawcy;

- Wnosimy rowniez o dodanie postanowienia, zgodnie z ktérym przed odstgpieniem od umowy przez Zamawiajgcego, jest
on zobowigzany do udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu do zaprzestania naruszen i dopiero po bezskutecznym
uptywie tego terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy;

Ust. 3 — Prosimy o dodanie, ze ,Wykonawca nie odpowiada za wadliwos$¢ projektu”;

Prosimy o dodanie postanowienia, zgodnie z ktérym Wykonawca, poza przypadkami wynikajacymi z Kodeksu cywilnego,
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy

w przypadku: opdinienia w ptatnoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powyzej 20 dni, opdZnienia w przekazaniu
frontu robdt powyzej 14 dni, opdZnienia w odbiorze robét trwajgcego powyzej 14 dni, razgcego naruszenia postanowien
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umowy przez Zamawiajacego oraz, iz Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 50 dni od dnia
zaistnienia ktoregokolwiek z tych okolicznosci;

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w powyiszym zakresie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze zapis par. 20 ust. 1 pkt. 6) Wzoru umowy skorelowany jest z obowigzkiem
Zamawiajacego wynikajgcym z ust. 3 par. 20 Wzoru umowy, a wiec obowigzkiem wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Bezskuteczny dopiero
uptyw terminu, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Pytanie 55:
§ 22 ust. 6 — Prosimy o usuniecie. Jest to postanowienie zbyt ogodlne;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 56:
§ 22 ust. 9 — Prosimy o zmiane na , za wzgledu na siedzibe powoda”.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 56:
Zgodnie z Projektem Drogowym, podbudowa pod nawierzchnie utwardzone wynosi 24 cm. W przedmiarze ujeto jedynie 15
cm. Wnosimy o potwierdzenie prawidtowej grubosci 24 cm.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, e prawidiowa grubos$é¢ podbudowy to 24 cm. Dotaczono zaktualizowany przedmiar do
dokumentacji przetargowej, zatacznik: Przedmiar_Drogi_Aktualizacja.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamdwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary maja jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami jest
zobowiazany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiagniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 57:

Zgodnie z rys. A_4.1 603 detal zadaszenia, do wykonania jest daszek na elewacji o szer. 1,455 m i dt. 30,40 mb. W
przedmiarze ujeto jedynie podkonstrukcje, brak natomiast obudowy wraz z ociepleniem. Wnosimy o potwierdzenie, ze
obudowe zadaszenia wraz z wypetnieniem wetng nalezy uwzglednic¢ w ofercie w ilosci 115,25 m2.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze wymiary zadaszenia wynosza 19,825x1,2 i 9,55x1,455. Zadaszenie obudowane jest panelami
elewacyjnymi aluminiowymi z izolacjg z wetny mineralnej. Dolaczono zaktualizowany przedmiar uzupetniony o ww.
pozycje - nr 61, zatgcznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zaméwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary maja jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa i innymi dokumentami jest
zobowiazany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiggniecia rezultatu. Zaleca sig¢ aby Wykonawca dokonat wizji
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lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga byé konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 58:
Zgodnie z rys. A_4.1_301_przekrdj A-A pod posadzkami P1 i P2 nalezy wykona¢ izolacje z folii gr. 0,4 mm, natomiast w
przedmiarze w poz. 64 i poz. 67 przyjeto gr.0,2 mm. Wnosimy o potwierdzenie, ze nalezy uja¢ grubodé 0,4 mm zgodnie z
projektem.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze pod posadzka P1 nalezy uja¢ folie 0,4mm. Dotgczono zaktualizowany przedmiar, zatgcznik:
Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze obowigzkiem oferenta jest kompleksowa wycena cato$ci zamoéwienia zgodnie z
dokumentacjs projektowa i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary maja jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektows i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiggniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga byé konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 59:
Zgodnie z rys. A_4.1_301_przekrdj A-A pod posadzka P2 nalezy wykonaé izolacje z folii gr. 0,4 mm dwuwarstwowo.
Wnosimy o potwierdzenie, ze nalezy uja¢ w poz. 64 folig grubosci 0,4 mm zgodnie z projektem dwuwarstwowo.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze pod posadzka P2 nalezy ujaé folie 2x 0,4mm. Dotaczono zaktualizowany przedmiar,
zatgcznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja projektows i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zalaczone do SIWZ przedmiary maja jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacja projektows i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiagnigcia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga byé konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 60:
Brak w projekcie konstrukcyjnym rozwigzania podkonstrukcji pod urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zlokalizowane na
dachu. Wnosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania i uzupetnienie projektu i przedmiaru o podkonstrukcje urzadzen.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze zaktadane byly elementy systemowe pod centrale wentylacyjne.

Pytanie 61:
Prosze o informacje, kto bedzie "zarzadzat" szafg sterownicza zewnetrznej pompowni sciekdw? Czy beda to Wodociagi
Kieleckie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze szafg sterownicza zewnetrznej pompowni éciekéw wstepnie zarzadzaé bedzie uzytkownik
obiektu oraz docelowo (po przekazaniu infrastruktury) moze zarzadza¢ jednostka Wodociagéw Kieleckich, poniewaz to
ona jest zarzadcy sieci na tym terenie. W zwigzku z powyiszym naleiy uwzglednié mozliwo$é koniecznych uzgodnien z
»Wodociagi Kieleckie” sp. z 0. 0.
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Pytanie 62:
Czy dysponujg Panstwo dokumentacja w formacie dwg ? - prosze o dofaczenie 3. Prosze o dotgczenie zestawienia stolarki i
Slusarki na stronie zamawiajacego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w formacie dwg -Informacja dla Wykonawcéw nr 1.

Pytanie 63:
Prosze o dotaczenie rysunku na pylon reklamowy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje przetargowg o projekt pylonu reklamowego ~ Informacja dla Wykonawcow nr 1,
zatacznik: Architektura_pylon_reklamowy.

Pytanie 64:
Prosze o szczegdty wykonania muru oporowego, diugosé 89 m, jakg wysokosé i grubosé nalezy przyjac do kalkulaciji ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja muru oporowego zostanie uzupetniona przez Zamawiajgcego w kolejnej
Informacji dla Wykonawcow.

Pytanie 65:
Prosze o podanie parametrow platformy diwigowej.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy uzupeinit dokumentacje przetargowa o specyfikacje platformy — Informacja dla Wykonawcéw nr 2,
zatacznik: Specyfikacja_platformy_podnoszacej

Pytanie 66:
Prosze o rysunki dotyczace ogrodzenia, bramy i furtki.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze furtki, ogrodzenia i bramy systemowe. Rysunki zostang uzupetnione przez Zamawiajgcego w
kolejnej Informacji dla Wykonawcéw.

Pytanie 67:

Dotyczy ust. 11 pkt 11.1.1. SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie ze w przypadku, gdy na etapie skfadania ofert, Wykonawca nie
wie jakg cze$é zamdwienia zleci Podwykonawcom, ani nie wie jakim Podwykonawcom zleci roboty, to nie ma obowigzku
wynikajacego z ust. 11 pkt 11.1.1. SIWZ, oraz ze na etapie realizacji inwestycji rdwniez bedzie mogt zleca¢ roboty
Podwykonawcom zgodnie z ust. 11 pkt 11.1.9. SIWZ.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze moiliwe jest powierzenie przez wykonawce realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy jui
na etapie realizacji zaméwienia, nawet w sytuacji, gdy w samej ofercie zadeklarowat on, ze bedzie realizowat zaméwienie
samodzielnie, stosownie do zapisu punktu 11.1.9. SIWZ.

Pytanie 68:
Dotyczy ust. 18 pkt 18.1. SIWZ oraz §12 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia do 5%
ceny ofertowej. Wskazac¢ nalezy, ze wymogi Zamawiajgcego w stosunku do wykonawcéw powinny pozostawac w granicach
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potrzeb Zamawiajgcego. Wymag zbyt wysokiego zabezpieczenia nie znajduje zadnego uzasadnienia, zwtaszcza ze im wyisza
wartos¢ zabezpieczenia tym wyzsza cena ofertowa.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 69:

Dotyczy ust. 22 pkt 22.7 SIWZ - okres udzielonej rekojmi. Wnosimy o obnizenie maksymalnego okresu rekojmi, ktéry
stanowi jedno z kryteridow oceny ofert. Wskaza¢ nalezy, ze zbyt dtugi okres rekojmi jest nierealny (niemozliwy do
zrealizowania) i nierynkowy. Zaden producent/sprzedawca/dostawca urzadzen nie udziela rekojmi powyzej okresu
wynikajgcego z przepisow kodeksu cywilnego (tj. 5 lat), w zwigzku z czym, udzielenie przez Wykonawce rekojmi w
maksymalnym okresie wymaganym przez Zamawiajacego spowoduje istotny wzrost ceny oferty nawet do 20%, gdyz
wymaga to zabezpieczenia wymiany jedno lub dwukrotnej poszczegdlnych urzadzen.

Ponadto nalezy zaznaczyé, iz taki zapis w znaczny sposéb ogranicza uczciwg konkurencje, gdyz w praktyce polega to na tym,
ze tylko najwieksi wykonawcy bedg mieli mozliwo$¢ ztozenia oferty mogacej wygrac przetarg. Podnies¢ nalezy, ze powyisze
zapisy naruszaja przepisy art.7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w sposéb nie zapewniajacy uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania Wykonawcéw, naruszajg rowniez
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp poprzez okreslenie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w
sposob, ktéry utrudnia uczciwa konkurencje.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 70:

Dotyczy §1 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreslenie, albowiem w toku wykonywania robot moga
ujawnic sie przeszkody mogace mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji, ktérych nie mozna byto dostrzec podczas wizji lokalnej
czy wyczytaé z dokumentacji, jak np. niezinwentaryzowane lub nieprawidtowo zinwentaryzowane sieci podziemne. Taki
zapis jest niezgodny z celem jakim jest realizacja inwestycji w sposob prawidtowy, a takie z zasadami wspotzycia
spotecznego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 71:
Dotyczy §1 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po stowach: ,w tym wezwaniu terminie" stéw: ,nie krotszym
niz 5 dni roboczych" celem uszczegodtowienia zapisu.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 72:

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie ze zdania pierwszego stéw: ,bez wad i usterek" oraz wykreslenie
zdania drugiego.

»£amawiajacy nie moze uzalezni¢ odbioru prac od wykluczenia istnienia jakichkolwiek wad w chwili oddania przedmiotu
zamowienia. Takie dziatanie naruszatoby bowiem réwnowage stron umowy i umozliwitoby naliczenie kary umownej za
niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robdt zamawiajgcemu do odbioru w stanie
bezusterkowym" - takie stanowisko prezentowane jest m.in. w orzecznictwie, w tym przez Sgd Najwyzszy w wyrokach
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7 8.01.2004 r. (sygn. akt | CK 24/03), z dn. 22.06.2007 r. (sygn. akt V CSK 99/07), z dn. 9.09.2011 r. (sygn. akt | CSK 696/10).
Zatem tak sformutowany zapis jest niewainy i nie bedzie wywotywat zadnych skutkéw prawnych.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie, poprzez zmiane zapisu par. 3 ust. 2 Wzoru
umowy w nastepujgcym brzmieniu:

»2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ bez wad istotnych przedmiot
umowy wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw (jezeli s3 wymagane) oraz
skompletowaé i przekazaé wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane z realizacja zadania. Termin wykonania
uznaje sie za zachowany, o ile na skutek zgioszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
Zamawiajacy dokona tego odbioru.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatgcznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 73:

Dotyczy §3 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o zmiane stowa: ,0péZnienia" na stowo: ,zwtoka" i tym samym dostosowanie
uzytych sformutowari do pozostatych zapiséw umowy. Jednoczesnie podnosimy, ze Wykonawca nie moze ponosié
odpowiedzialnoéci za zdarzenia od niego niezalezne. Jednocze$nie wnosimy o obnizenie kary okreslonej w zapisie do 50,00
zt. Podnie$¢ nalezy, ze ustalona kra umowna winna by¢ adekwatna do chronionego nig dobra i winna mobilizowa¢ strony
do prawidtowego wykonania umowy. Zbyt wygdrowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega zmiarkowaniu
przez Sad.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 74:
Dotyczy §4 ust. 15 wzoru umowy. Wnosimy o zmiane terminu okreslonego w zapisie z 14 dni na 21 dni.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 75:

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie tresci: ,oraz liste proponowanych dostawcow i producentow
gtéwnych materiatéw"”, albowiem na potrzeby realizacji inwestycji istotnym jest jedynie to czy uzyte urzadzenia i materiaty
spetniajg wymogi SIWZ. Nie ma natomiast zadnego znaczenia kto bedzie dostawca czy producentem danego materiatu.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie, poprzez zmianeg zapisu par. 6 ust. 1 Wzoru
umowy w nastepujgcym brzmieniu:

- Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) materialy i
urzgdzenia przeznaczone do wbudowania.”

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatacznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 76:

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie tresci: ,wykona¢ niezbedne badania i préby uzytych do wykonania
przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej
lub w inny sposaéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych" i zastapic tg
treéé¢ stowami: ,przekazaé je". Wskazaé nalezy, ze takie zastrzezenie jest zbyt ogdine i stanowi niepotrzebny dodatkowy
obowiazek natozony na Wykonawce, ktéry i tak ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
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Jednoczeénie podnies$¢ nalezy, ze wykonanie badan i préb wszystkich materiatéw i urzadzerh moze zablokowa¢ proces
inwestycyjny, a takze przyczynic sie do wzrostu ceny oferty.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytania 77:

Dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o skrécenie terminu do 3 dni w celu maksymalnego usprawnienia procesu
inwestycyjnego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytania 78:

Dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie tresci: ,Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za ta
czesé lub catosc robat, ktdra ulegta zniszczeniu" jako sprzecznego z istota umowy o roboty budowlane wynikajaca z art. 647
KC. Co wigcej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo do wynagrodzenia wykonawcy w $wietle art. 647 kc nie jest
zwigzane z odbiorem robdt, od ktérego zamawiajgcy moze sie uchylaé, ale z prawidtowego wykonania robét - tak m.in.
wyrok SN z dnia 22.06.2007 r. (sygn. akt V CSK 99/07), z dnia 7.03.2013 r. (sygn. akt Il CKN 476/12). Zapis taki zatem jest
niewazny i nie wywotuje zadnych skutkdw prawnych.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytania 79:

Dotyczy §9 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie z zapisu zdania trzeciego i czwartego. Wskazaé nalezy, ze
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego bedzie sktadat wymagane oswiadczenia, zatem obowigzek wprowadzony w
zdaniu trzecim i czwartym jest niepotrzebnym powieleniem obowigzkéw Wykonawey.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 80:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapiséw umownych , zamieszczonych w § 9 ust. 1 pkt 35 b) i ¢) wzoru umowy, z uwagi na
fakt, iz zaden przepis obowigzujgcego prawa w tym przepisy ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych - nie nakltada na
Wykonawce obowigzku prowadzenia odrebnych ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych i
wydatkéw dotyczacych realizacji konkretnego zadania. Obowiazki wymienione w powyzszych zapisach umownych obciazaja
Zamawiajacego, ktéry zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji formalno- prawnej i innej dla realizowanych
inwestycji wspétfinansowanych ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Takie obowigzki cigzg na Zamawiajacym
i 53 $cisle okreslone w umowie jaka zawiera Zamawiajgcy w sprawie dofinansowania projektu ze $rodkéw europejskich.
Wykonawca jest podmiotem, ktéry ma wykonaé roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa i techniczng
dostarczong mu przez Zamawiajgcego.

Nadmieniamy, ze wykonawca w ramach swojej dziatalnosci gospodarczej realizuje po kilka lub kilkanascie zadan
jednoczesnie i nie prowadzi osobnej ksiegowosci dla kazdej budowy. W kazdym przypadku Wykonawca ma opracowany
swoj system ksiggowy i wprowadzenie dodatkowych obcigzen przez Zamawiajacego spowoduje wygenerowanie miedzy
innymi dodatkowego kosztu w postaci zmiany systemu ksiegowania dokumentdw, a takie wzrost zatrudnienia o osoby
przydzielone do obstugi ksiegowej tylko i wytacznie tego jednego zadania. Ponadto podziat kosztéw wynagrodzen wraz z
narzutami pracownikdéw zatrudnionych na tym i innych zadaniach moze byé niemozliwy lub stanie sie czasochtonny. Zakupy
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materiatéw dokonywane sg czesto na kilka buddw jednoczesnie, aby uzyskaé rabaty kupieckie, ktore s tajemnica
przedsiebiorstwa. Precyzyjny podziat tego kosztu na zadanie Zamawiajacego i inne zadania rowniez moze by¢ utrudniony.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wyjasnia, iz obowigzki wskazane w par. 9 ust. 1 pkt. 35) Wzoru umowy wynikajg z umowy o
wspétfinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Pytanie 81:
Dotyczy §10 ust. 3 pkt 2) ppkt b) oraz c) wzoru umowy. Wnosimy o ich wykreslenie. Zamawiajgcy nie moze tak dalece

ingerowac w tres¢ umowy zawieranej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, gdyz jest to sprzeczne z pzp oraz zasada
swobody umow.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 82:

Dotyczy §14 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, ze dowodem zaptaty moze byc¢ oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu na ich rzecz wszelkich wymagalnych naleznosci z tytutu realizacji zleconej
czesci zamowienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie potwierdza stanowiska Wykonawcy, ze dowodem zaptaty, o ktérym mowa w par. 14 ust. 1 Wzoru
umowy moze by¢ oéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu na ich rzecz wszelkich
wymagalnych naleznosci z tytutu realizacji zleconej czesci zaméwienia. Swiadczy o tym chociazby zapis par. 14 ust. 9
Wzoru umowy, ktéry, niezaleznie od obowigzku wynikajacego z ust. 1, wymaga dodatkowo przy ptatnosci koricowej
przedtozenia o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o tresci tam wskazanej.

Pytanie 83:
Dotyczy §15 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreslenie. Uwaga jak w pytaniu 7(numeracja zgodna z pytaniami
Oferenta)- zgodnie z numeracja pytan w Informacji nr 3: ,,uwaga jak w pytaniu 73"

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraiza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje, ze par. 15 ust. 8 Wzoru umowy dotyczy odbioru robot, za$ argumentacja, na ktora powoluje sie
Wykonawca dotyczy ujednolicenia charakteru prawnego zwtoki Wykonawcy oraz wygérowanej kary umownej.

Pytanie 84:
Dotyczy §16 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o dokonanie korekty zapisu, albowiem jest nieczytelny.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Wzoru Umowy w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca zarzuca nieczytelnos¢ zapisu par. 16 ust. 1 Wzoru umowy;, nie precyzujac na czym
ona polega. W zwiazku z czym Zamawiajacy nie ma mozliwosci odniesienia si¢ do watpliwosci Wykonawcy.

Pytanie 85:
Dotyczy §16 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o zmiane zapisu poprzez wykreslenie stéw: i ptatne w ciggu 14 dni" oraz tresci:
,oraz zawiera¢ oswiadczenie gwaranta o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajacych z diugu
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podstawowego". Taki zapis narusza wszelkie mozliwe zasady wspdtzycia spotecznego, i stanowi klauzule abuzywna. Nie
mozna zadac od drugiej strony zrzeczenia sie prawa do obrony.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 86:
Dotyczy §16 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o zmiane tresci: , kwoty stanowigcej 10% wynagrodzenia Wykonawcy" na tres¢:
kwoty stanowigcej 5% wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 87:

Dotyczy §18 ust. 11 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie zapisu badZ zmiane stéw: ,po uprzednim pisemnych
zawiadomieniu go o tym" na stowa: ,po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawey" albowiem Wykonawca, ktéry ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady musi mie¢ realny wptyw na to kto dokonuje napraw i w jaki sposéb.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 48. Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru umowy w tym zakresie
poprzez dodanie na koncu par. 18 ust. 11 Wzory umowy wyrazéw w nastepujacym brzmieniu:

»W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie przystapi do tych drobnych napraw”.
Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2020r., zatgcznik: Zatacznik_nr_8_Modyfikacja.

Pytanie 88:

Dotyczy §19 ust. 4 i 5 wzoru umowy. Wnosimy o obnizenie kary do 10%. Podnies¢ nalezy, ze ustalona kra umowna winna
by¢ adekwatna do chronionego nig dobra i winna mobilizowaé strony do prawidtowego wykonania umowy. Zbyt
wygérowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega zmiarkowaniu przez Sad.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz pozostaje przy aktualnych zapisach SIWZ w zakresie kar umownych. Zdaniem Zamawiajacego
ich wysokos¢ nie jest razgco wygérowana.

Pytanie 89:

Dotyczy §19 ust. 7 wzoru umowy. Wnosimy o obnizenie wysokosci kary do 0,05% lub zmiane podstawy naliczania kary na
0,2% wartosci naprawianego elementu. Uwaga jak w pytaniu 25(numeracja zgodna z pytaniami Oferenta)- zgodnie z
numeracjg pytad w Informacji nr 3: ,,uwaga jak w pytaniu 91”

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz pozostaje przy aktualnych zapisach SIWZ w zakresie kar umownych. Zdaniem Zamawiajacego
ich wysokoé¢ nie jest razgco wygérowana.

Pytanie 90:

Dotyczy §19 ust. 8 pkt 1)-4) wzoru umowy. Wnosimy o zmiane kary umownej we wszystkich zapisach na : 0,1%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy Podwykonawczej. Uwaga jak w pytaniu 25 (numeracja zgodna z pytaniami
Oferenta)- zgodnie z numeracjg pytan w Informacji nr 3: ,uwaga jak w pytaniu 91"
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Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz pozostaje przy aktualnych zapisach SIWZ w zakresie kar umownych. Zdaniem Zamawiajacego
ich wysoko$¢ nie jest razaco wygdrowana.

Pytanie 91:
Dotyczy §19 ust. 8 pkt 5) wzoru umowy. Wnosimy o obnizenie kary do 200,00 zt za kazdy przypadek. Uwaga jak w pytaniu
25 (numeracja zgodna z pytaniami Oferenta)- zgodnie z numeracjg pytar w Informacji nr 3: ,,uwaga jak w pytaniu 91"

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz pozostaje przy aktualnych zapisach SIWZ w zakresie kar umownych . Zdaniem Zamawiajacego
ich wysokos¢ nie jest razaco wygdrowana.

Pytanie 92:
Prosimy o podanie wymiardw liter i grafiki logo elewacyjnego.

QOdpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze logo i litery maja zosta¢ malowane proszkowo. Wymiar logo: 3800 mm x 4500 mm, wysokosc
liter 500 mm. Rysunek zostanie zamieszczony w kolejnej informacji dla Wykonawcéw.

Pytanie 93:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o mur oporowy.

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 64.

Pytanie 94:

Czy nalezy uwzgledni¢ wyposazenie pomieszczen w zakresie opisanym w Kartach pomieszczen, tj. np. Portiernia/Recepcja:
- Lada recepcyjna — lada narozna, wykoniczenie gtadkie, kolor biaty, mat, wym. 240x80cm-1szt

- Fotel biurowy, obrotowy, wykonczenie tkaninowe, kolor czarny-2szt

- Fotele recepcyjne — niskie fotele, wykonczenie skéropodobne lub skérzane, kolor czarny, bez potysku-3szt

- Grzejnik poziomy, stojacy, niski, obudowa w kolorze RAL 7024 lub zblizonym do koloru profili fasadowych- parametry
techniczne wg. opracowania branzowego-2szt

- Kurtyna powietrzna- montowana nad wejsciem do profili fasadowych, kolor RAL 7024 lub czarny-1szt

- Dodatkowa oprawa oswietleniowa wiszgca nad recepcjg-2szt

- Donice dekoracyjne, wysokie, wym. 35x35x70cm3szt

- Gasdnica proszkowa 6kg ppoi-1 szt

Odpowiedzi:
Zamawiajacy potwierdza, ze w ofercie nalezy uwzglednic zatozone wyposazenie.

Pytanie 95:
W przedmiarach nie uwzgledniono paneli sciennych fornirowanych w ilosci ok. 61 m2. Prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze montaz paneli éciennych fornirowanych jest w zakresie oferty Wykonawcy. Zamawiajacy
dodat do przedmiaru pozycje montaiu paneli fornirowanych. Zmawiajacy dofaczyt zaktualizowany przedmiar do
dokumentacji przetargowej — Informacja dla Wykonawcéw nr 2, zatacznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, e obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamoéwienia zgodnie z
dokumentacijg projektowg i STWIOR.
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Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zatgczone do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robdét
niezbednych do osiaggniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pytanie 96:
Czy rolety wewnetrzne tkaninowe powinny posiada¢ naped reczny czy elektryczny.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze rolety wewnetrzne tkaninowe powinny posiada¢ naped reczny.

Pytanie 97:

Umowa §9. pkt. 1 ppkt 26. Prosimy o zmiane zapisu na:

»- Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialno$é¢ za szkody wyrzadzone i powstate z jego winy, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 98:

Umowa §9. pkt. 1 ppkt. 21. Prosimy o zmiane zapisu na:

,Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie z jego winy.”

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 99:

Zgodnie z dokumentacjg w czesci pomieszczen (B1, B2, B3...) nalezy wykonaé sufity metalowe rastrowe, natomiast w
przedmiarze ujeto jedynie sufity modutowe mineralne. Wnosimy o potwierdzenie, ze nalezy réwniez uwzgledni¢ w ofercie
sufity rastrowe typu open cel - oczko 5x5¢cm w kolorze czarnym w ilosci 94,63 m2.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze w ofercie nalezy uwzgledni¢ sufit rastrowy w pom. B1,82,B3,K2. Dotaczono zaktualizowany
przedmiar, zatgcznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, Ze obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamdwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i STWiOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zatgczone do SIWZ przedmiary majg jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiggniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 100:

Whnosimy o okreslenie jaki sposéb nalezy wykonczy¢ spod stropu nad sufitami rastrowymi open cel? Obecnie stropy w tej
przestrzeni nie byty tynkowane i nie byty malowane.

Odpowiedi:
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Zamawiajacy informuje, ze stropy w pomieszczeniach B1, B2, B3, K2 nalezy wytynkowa¢ i pomalowac na czarno.
Dotaczono zaktualizowany przedmiar, zatacznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, 7e obowigzkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamdwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zalaczone do SIWZ przedmiary maja jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiagniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji

lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 101:
Wnosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych ozn. L, X, G, S, K3, T, strop od spodu pozostaje
w stanie surowym bez wykoriczenia tynkiem i bez malowania.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza, ze w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych ozn. L, X, G, S, K3, T, strop od spodu
pozostaje w stanie surowym.

Pytanie 102:
Zgodnie z karta pomieszczenia B1-44,0m2, B2-17,0m2 i K2, nalezy wykonac okfadzine fornirowana scian. Brak w
dokumentacji miejsc wystepowania okfadziny. Wnosimy o uzupetnienie projektu i okreslenie petnej ilosci. Brak rowniez w
przedmiarze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze montaz paneli fornirowanych jest w zakresie oferty Wykonawcy. Zamawiajacy dodat do
przedmiaru pozycje montazu paneli fornirowanych. Zamawiajacy dotaczyt zaktualizowany przedmiar do dokumentacji
przetargowej - Informacja dla Wykonawcéw nr 2, zatgcznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze obowigzkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamdwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiIOR.

Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary maj3 jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robét
niezbednych do osiagniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pytanie 103:
Zgodnie z karta pomieszczenia B1, B2, B3 nalezy wykona¢ MECH DEKORACYINY na $cianach. Brak w dokumentacji miejsc
wystepowania wykonczenia mchem. Podano tylko ilo$¢ 8,80 m2. Brak réwniez w przedmiarze.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze oktadzina $cienna z mchu dekoracyjnego jest w zakresie oferty Wykonawcy. Zamawiajacy
dodat do przedmiaru pozycje wykonania mchu dekoracyjnego na scianach. Zmawiajacy dofaczyt zaktualizowany
przedmiar do  dokumentacji przetargowej - Informacja dla Wykonawcéw nr 2, zafgcznik:
Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, e obowigzkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zaméwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWIOR.

Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zatgczone do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robét
niezbednych do osiagniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.
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Pytanie 104:
Zgodnie z naszym obmiarem (na podstawie ilosci Scian zelbetowych i murowanych nadziemia) do wytynkowania jest
1256,58 m2 scian a nie 878,973m2 (jak w przedmiarze). Wnosimy o potwierdzenie zakresu prac tynkarskich (bez gtadzi).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w pozycji prac tynkarskich nalezy policzy¢ ilos¢ tynkdw rzeczywiscie wykonywanych, a nie
iloé¢ scian. Nie wszystkie éciany zelbetowe i murowane s3 tynkowane na petng wysokos$é. W pomieszczeniach, gdzie
wystepuja sufity podwieszane mineralne $ciany s3 tynkowane do wysokosci 10 cm ponad poziom sufitu. Rowniez Sciany,
na ktorych jest wykonywana zabudowa GK ( sanitariaty) nie s tynkowane.

Ponadto Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest kontraktem ryczattowym, a nie obmiarowym. Obowiagzkiem oferenta
jest kompleksowa wycena catosci zamodwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary maja jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg i innymi_dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robét
niezbednych do osiggniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pytanie 105:
Pod posadzka przemystowa P4 (Ip.)nalezy wg dokumentacji wykona¢ wylewke betonowg oraz folie PE w ilosci 1052,275m2.
Wnosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania poszczegdlnych warstw. Brak w przedmiarze.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, e poszczegélne warstwy to: posadzka P4- plyta kanatowa, folia, posadzka betonowa
utwardzona powierzchniowo gr. 10 cm. Pod posadzkg ta nie nalezy wykonywac wylewki. Dotaczono zaktualizowany
przedmiar, zatacznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Zamawiajacy informuje, Zze zadanie jest kontraktem ryczattowym, a nie obmiarowym. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, Zze obowiagzkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zamdéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIOR.

Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu roboét
niezbednych do osiggnigcia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pytanie 106:

Zgodnie z partami pomieszczen stupy i sciany zelbetowe monolityczne nalezy malowac w kolorze $cian, natomiast w
wiekszosci pomieszczen sg stupy prefabrykowane. Czy podlegajg one malowaniu, czy pozostajg w stanie surowym? Jezeli
nalezy malowac nalezy uzupetni¢ malowanie 0 462,33m2.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze elementy prefabrykowane nie podlegaja malowaniu. Wyjatek stanowig stupy w
pomieszczeniach B1-B8.Wykonczenie zostato ujete w przedmiarze.

Pytanie 107:

Czy belki podciggowe prefabrykowane réwniez majg by¢é malowane w kolorze ptyt wewnatrz pomieszczen? lezeli nalezy
malowac nalezy uzupetni¢ malowanie o 638,58m2.

Odpowiedi:
Nie. Zamawiajacy informuje, ze elementy prefabrykowane pozostajg bez wykoriczen.
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Pytanie 108:
Zgodnie z detalem bramy, plyta przemysfowa wykoriczona jest katownikiem 60x60x6. Wnosimy o potwierdzenie

koniecznosci wykoAczenia katownikiem posadzki w obrebie bram zewngtrznych (nie jest dostarczany razem z brama). Brak
réwniez w przedmiarze.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze w cenie posadzki nalezy zawrze¢ jej kompleksowe wykonanie, tzn. wykonanie dylatacji
obwodowych z pianki polietylenowej wokét écian i stupéw, dostawe i montaz katownikéw ocynkowanych w bramach,
dostawe i montaz profili dylatacyjnych, zbrojenie rozproszone, dozbrojenie siatkami w bramach, wtarcie utwardzacza
powierzchniowego, zatarcie posadzki na gtadko, naciecie szczelin dylatacyjnych oraz ich péiniejsze wypetnienie.
Dotaczono zaktualizowany przedmiar, zatgcznik: Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2.

Jednoczesénie Zamawiajacy informuje, ze obowiazkiem oferenta jest kompleksowa wycena catosci zaméwienia zgodnie z
dokumentacijg projektowa i STWIOR. Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ: Zataczone do SIWZ przedmiary majg jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiggniecia rezultatu. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty.

Pytanie 109:
Wnosimy o uzupetnienie projektu w zakresie podkonstrukcji stalowej pod kurtyny powietrzne (nie jest elementem kurtyny).
Brak w projekcie rozwigzania konstrukcyjnego. Brak réwniez w przedmiarze.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze w projekcie uwzgledniono podkonstrukcje pod kurtyny powietrzne jako rozwigzanie

systemowe. Konstrukcja wsporcza zgodnie z KNNR 4 0432-01 jest uwzgledniona w poz. 37-38 w przedmiarze instalacji
sanitarnych.

Pytanie 110:
Prosimy o zamieszczenie schematu logo na elewacji.

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 92.

Pytanie 111:

Prosze o potwierdzenie, czy obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie na pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz z
wykonaniem wszystkich zgloszen w tym do UDT oraz czy obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie stopnia
wykorzystania resursu dla urzadzeri znajdujacych sie w obiekcie, dla ktdrych takie badanie jest obowigzkowe wg przepiséw
prawa.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
wykonaniem wszystkich zgtoszeri, w tym do UDT oraz opracowanie stopnia wykorzystania resursu dla urzadzen
znajdujacych sie w obiekcie, dla ktérych takie badanie jest obowigzkowe wg przepiséw prawa.

Pytanie 112:
Czy koszty/optaty/zgtoszen/resursu sg po stronie Wykonawcy czy tez Zamawiajacego.

Odpowiedi:
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Zamawiajacy informuje, ze koszty/optaty/zgtoszeri/resursu s3 po stronie Wykonawcy.

Pytanie 113:
Wnosimy o jednoznaczne okreslenie rozwigzania projektowego dla dachu. Na rys. przekrojowym B-B podano grubosé

membrany 1,5 mm oraz obok membrane protan 20 mm (nie ma takiego wyrobu). Wnosimy o ujednolicenie zapisu i
okreslenie grubosci 1,5 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze grubo$¢ membrany wynosi 1,5 mm.

Pytanie 114:
W zwigzku z zamieszczeniem projektu budowlanego wystepuje rozbieznos¢ co do izolacji termicznej dachu. W PB jest
izolacja PIR, natomiast w PW jest wetna. Wnosimy o ujednolicenie zapiséw do wyceny.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze izolacja termiczna dachu ma zosta¢ wykonana z wetny.

Pytanie 115:

W odpowiedzi na pytanie 1i 21 dotyczace uzupetnienia dokumentacji muru oporowego o projekt konstrukcji, Zamawiajacy
zamiescit w dniu 21.05. w Informacji dla Wykonawcow nr 2 pogladowy rysunek palisady, ktéra nie spetni swojej funkcji w
miejscu jej zastosowania i nie moze by¢ podstawa do wyceny. Prosimy ponownie o uzupetnienie projektu konstrukcyjnego
na mur oporowy, ktéry jest pogladowo pokazany na rys. D-3 w projekcie drogowym (rysunki zbrojeniowe i szalunkowe z
wymiarami i zestawieniem stali).

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 64.

Pytanie 116:
Dodatkowo wnosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania balustrady stalowej na murze oporowym ~81,0 mb, zgodnie

z rys. D-3. Brak w przedmiarze.

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 64.
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