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Zatacznik nr 6

KPT-DPiRI.271.4.2020 Wzor umowy

UMOWA nr ....../DPiRI/2020

na petnienie obowiazkéw Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.. ,Budowa
Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” realizowanego w ramach projektu ,Rozwoj pakietu ustug
logistycznych KPT dla MSP”.”.

Zawarta w dniu .....eeeee. W Kielcach, pomiedzy:

Gmina Kielce, z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25
reprezentowana przez:

Pana lJustyne Lichosik - Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — pefnomocnika, dziatajacego na
podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

veevrsenens, Z 51€0ZIDG W e, TEPTEZENTOWANYM PIZEZ: it s NIP s , REGON

zwanym dalej Wykonawca

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.) o wartoéci zamdwienia do 30.000 EURO, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy os$wiadcza, ze wymienione na wstepie zadanie  wspotfinansowane bedg ze S$rodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w ramach umowy ,,Rozwdj miejski Kielc”.

§2

Petnienie obowiazkdw inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowato czuwanie nad poprawnoscig
przebiegu procesu inwestycyjnego obejmujacego realizacje zadania pn. ,Budowa Inkubatora Logistycznego
pn. Rotterdam Inc.” realizowanego w ramach projektu ,Rozwdj pakietu ustug logistycznych KPT dla MSP”.”
uwzgledniajgc interes Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) petnienie obowigzkdw wynikajacych z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

b) doktadng znajomo$¢ dokumentacji projektowe] oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
Wykonawcg robdt budowlanych, a takze tresci umdw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami;

c) zweryfikowanie i zaopiniowanie przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu finansowo-
rzeczowego wykonania robot realizowanych w ramach Zadania, sporzgdzonego w oparciu o opracowany
przez Wykonawce kosztorys ofertowy oraz zweryfikowanie i zaopiniowanie kosztorysu ofertowego
dotyczacego wynagrodzenia ryczattowego;
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d) biezaca kontrole terminowosci i zgodnosci wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce i
podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

e) biezaca kontrole robdt w zakresie zgodnosci ich wykonywania z dokumentacja projektowo- techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, pozwoleniami na budowg, normami budowlanymi i
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;

f) w ramach uprawnieri wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z
umowa oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbioréw robot po zgtoszeniu przez Wykonawce robot gotowosci do
odbioru;

h) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscig i
postepem robot;

i)udzielanie wyjaénien w sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajgcego)
podejmowac decyzji wywotujacych skutki finansowe dla Gminy Kielce — Kielecki Park Technologiczny;

j) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robét przez Wykonawce lub podwykonawcow;

k) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
7adanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, obowigzkowe sprawdzenie i akceptacja (poprzez dokonanie odpowiednich
zapisow] przedstawionych przez Wykonawce atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, Kkart
technicznych/katalogowych, deklaracji zgodnosci/deklaracji wiasciwosci uzytkowych itp. materiatow przed
ich wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych;

) akceptacja materiatéw i urzadzers przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce do
wbudowania lub zainstalowania;

m) wykonywanie badan sprawdzajacych jakos¢ wykonanych robot;

n) zadanie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robét i wad w wykonanych
robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuniecia tych wad;

o) ustalanie rodzaju i zakresu robdt koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

p) sprawdzanie i dokonywanie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

q) udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, stwierdzanie gotowosci do odbioru,
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad;

r) kontrola i potwierdzanie wykonanych robét jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce
celem zaptaty wynagrodzenia;

s) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowo$¢ oraz poprawnosé wykonywanych robdot budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

t) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
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organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowe] inwestycji;

u) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

v) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajagcemu proponowanego przez Wykonawceg zakresu
rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zmian materiatowych;

w) poswiadczenie terminu zakonczenia robot;

x) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron;

y) rozliczenie umowy z Wykonawcg robdt w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron;

z) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska;

aa) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiardw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z
realizowang inwestycja;

bb) koordynowanie robét w poszczegdlnych branzach;

cc) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy;

dd) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakoniczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajacych sie¢ w czasie realizacji
inwestycji;

ee) obecnos¢ na budowie w sposdb inspektoréow we wszystkich wymaganych branzach - zgodny ze ztozong
oferta, jednak nie mniej niz 3 pobyty na tydzien w czasie trwania umowy dla inspektora b. konstrukcyjno-
budowlanej oraz min. 3 pobyty na tydzien dla pozostatych inspektoréw w trakcie trwania robot danej branzy
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego - obecnos$¢ inspektorow nadzoru we wszystkich wymaganych
branzach na kazdym etapie procesu technologicznego gwarantujgcego wiasciwg realizacje inwestycji
obecnosci kazdorazowo potwierdzona osobistym podpisem na liscie obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego;

ff) nadzor nad prowadzeniem prob, badan i pomiarow jakosciowych;

gg) uczestniczenie w naradach z Inwestorem i Wykonawcg;

hh) raportowanie inwestycji w sposdb wymagany umowg — raport sktadany do 5 dnia kazdego miesigca;

ii) podejmowanie w trakcie trwania umowy takze innych dziatan, ktére zabezpieczatyby interes
Zamawiajgcego i przyczynityby sie do sprawnego realizowania inwestycji;

) obstuge okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi tj. m.in.: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja wad usuwanych przez Wykonawce robot budowlanych.

kk) bezposrednie uczestniczenie i nadzorowania robot budowlanych, celem wtasciwej realizacji zadania;

I} weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robdt budowlanych oraz nadzoru
inwestorskiego, opracowanie i przekazanie petnego kompletu dokumentacji niezbednej do rozliczenia
inwestycji.

t) wspétuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w dochodzeniu od Wykonawcow robot / dostaw / ustug
roszczen.

mm) pomoc Zamawiajagcemu w przygotowaniu catoksztattu inwestycji do wciaggniecia do ewidencji srodkow
trwatych Zamawiajgcego,

nn) analiza i weryfikacja wydatkow realizowanych w ramach zadan inwestycyjnych pod katem ich zgodnosci z
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Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkdw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,

00) wspdtudziat z Zamawiajgcym przy sporzadzaniu wnioskow o ptatnosé do Instytucji Posredniczacej RPO W5
na lata 2014-2020.

2. Szczegdtowy opis zadania okresla zatgcznik nr 1 do umowy oraz dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary (charakter pomocniczy).

3. W zakresie zarzadzania i nadzoru, jaki ma byé¢ $wiadczony w ramach niniejszej Umowy Nadzor
inwestorski ma zapewni¢ spetnienie przez Zamawiajgcego wszystkich warunkéw narzuconych umowa
o dofinansowanie zawarta z Instytucja Zarzagdzajacg RPO WS na lata 2014-2020 oraz wspotpracowac z
Zamawiajacym przy wdrozeniu, rozliczeniu i sprawozdawczosci w/w inwestycji z udziatem $rodkow
publicznych, w tym pochodzgcych z UE.

§3

1. Planowany termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30czerwiec 2021 r.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwoé¢ zmiany terminu realizacji zadania. Przesuniecie terminu realizacji
inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy i nie ma wptywu na pozostate warunki
umowy. W przypadku zmiany planowanego terminu Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce z o powyzszym wskazujac nowe terminy dla zadania.

§4

3. Wykonawca dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody, bgdace normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn Wykonawcy robot budowlanych
oraz Zamawiajacego lub innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba, ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

5. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego zleci¢ wykonanie robét dodatkowych.

§5

1. Wykonawca czuwa nad prawidtowa i terminowg realizacjg robot budowlanych, zawiadamiajgc
niezwtocznie Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesunigcie terminu
realizacji ww. robot.

2. Wykonawca w  imieniu  Zamawiajgcego dazy do  oszczednej realizacji  inwestycji
i zapobiega stratom i marnotrawstwu, a takze przestrzega zasad wydatkowania srodkow na realizacjg
inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1870 z po#n. zm), a takze wymogami w zakresie realizacji projektow w ramach RPO WS 2014-2020 (w
tym wytycznymi w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow i promocji projektéw), w tym w szczegdlnosci:
1) w sposéb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow

z danych nakfadow;
2) w sposdb umozliwiajacy terminowa realizacje zadan;
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3) w wysokosci i terminach wynikajacych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan;
4) z zachowaniem zasad promocji projektow okreslonych dla RPO WS 2014-2020

§6

1. Rekojmia na wykonane i odebrane roboty budowlane obejmuje okres 97 miesigcy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie doprowadzi¢ do usuniecia na koszt Wykonawcow robét budowlanych
stwierdzonych wad w okresie rekojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

3. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie, nie
pdzniej jednak niz do dnia uptywu okresu rekojmi.

4. Na etapie rekojmi za wady do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) uczestnictwo w komisji ustalajacej wystepowanie wad i przyczyny ich powstania;

2) egzekwowanie od wykonawcdéw robot budowlanych szybkiego i terminowego usuwania
potwierdzonych wad;

3) protokolarne stwierdzanie przez komisje przy udziale inspektora nadzoru usunigcia wad przez
wykonawcow inwestycji;

4) pomoc w dochodzeniu przez Zamawiajgcego roszczeri od wykonawcéw roboét budowlanych
wynikajacych z rekojmi ..

§7

1. Podstawowe funkcje oraz nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy petni¢ beda:
15) OO sy - Inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
uprawnienie budowlane nr .................

) - Inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej, uprawnienie budowlane nr .........c.coeueee.

BY aeestesrorsuons - Inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej, uprawnienie budowlane

4) e, - Inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalnosci teletechnicznej, uprawnienie budowlane nr

) L —— - Inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalnosci drogowej, uprawnienia budowlane nr ...............

2. W przypadku zaistnienia, z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, koniecznosci zmiany 0s6b,
wymienionych w ust. 1, pefniacych w jego imieniu nadzér inwestorski, Wykonawca wskaze
Zamawiajagcemu, na pismie, nowa osobe, posiadajacg niezbedne stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywaé przedmiotowe czynnosci, w miejsce osoby dotychczasowej. Nowa osoba moze przystapic
do wykonywania czynnosci, o ile Zamawiajacy, w terminie trzech dni od otrzymania powiadomienia, o
ktorym wyzej mowa, nie zgtosi na pismie sprzeciwu.

Fundusze ]
Europejskie Rzeczpospolita
p"OQrarERggionalny - Polska

Bl WorwoDzIWO Unia Europejska
ity SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
N—

Rozwoju Regionalnego



Kielecki Park Technologiczny

{*.’l‘? /

p RZYJ/\ZN | ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
KIELECKI PARK . 787200,f.412787201
5" TecinoLogicany | BIZNESOWI (41278 7200,

biuro@technopark.kielce.pl

W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany do wskazania innej osoby, w takim samym trybie.
Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy.

§8

Strony ustalajg, ze do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

2.

1) terminowa zapfata (realizacja) faktur Wykonawcy zaangazowanego przy przygotowaniu
i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Wykonawce;

2) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonych przez niego, zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, faktur;

3) powiadamianie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku srodkow
finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych
uzgodnien z Wykonawcami, Dostawcami itp.;

4) podpisanie umowy z wybranym zgodnie z przepisami ustawy Wykonawcg;

5) udzielanie Wykonawcy w terminie do 14 dni odpowiedzi na postawione przez niego pytania, wnioski i
propozycje dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegélnosci majace wptyw na zakres robot,
koszty i terminy;

6) udziat w komisyjnym okreélaniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienn od umow o
wykonywanie tych prac;

7) udziat w komisji odbioru koncowego inwestycji;

8) pokrycie niezbednych do poniesienia kosztéw, uzgodnionych z Wykonawca przed podjeciem decyzji o
ich poniesieniu;

9) pokrycie kosztow ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujgcymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Wykonawca aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

10) state wspotdziatanie z Wykonawca przy realizacji inwestycji, w tym przy ustalaniu ewentualnych zmian
postanowiert umowy z Wykonawca.

11) Zamawiajgcy nie zabezpieczy Wykonawcy pomieszczen do wykonywania obowigzkow Nadzoru
inwestorskiego oraz innych érodkdow, urzadzen etc, ktore zabezpieczy na wiasny koszt Wykonawca.

§9

Termin realizacji zamowienia:

1) rozpoczecie —z dniem podpisania niniejszej umowy;

2) zakonczenie — do czasu rozliczenia zadan inwestycyjnych o ktérych mowa w zatgczniku
nr 1 do niniejszej umowy. Przewidywany termin zakonczenia inwestycji to 30 czerwiec 2021 r.

Obowiazki Wykonawcy wygasajg wraz z wygasnieciem rekojmi udzielonych przez Wykonawce zadania
inwestycyjnego.
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§10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci Nadzoru inwestorskiego, wiacznie
z wynagrodzeniem naleznym za czynnosci wykonywane w okresie rekojmi jest wynagrodzeniem
ryczaltoWwym | WYNOSI: wueemeeseeseennnens 2i0tych brutto (stownie: .................. zfotych brutto ...../100).

2. Ptatno$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktur cze$ciowych.

3. Podstawa wystawienia faktury bedzie przedtozony do 5 dnia kazdego miesigca raport miesieczny z
zaawansowania robot i wykonania ustugi.

4. Wartosc faktury miesigecznej proporcjonalna do zaawansowania rob6t Wykonawcy.

5. Zapfata naleznosci za fakture czesciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wykonanych robot.

6. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

7. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Kielce Ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25
Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

8. W przypadku zmiany kosztéw realizacji zadan inwestycyjnych, o ktorych mowa w  zafgczniku
nr 1 do niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie renegocjowane.

9. Ptatno$¢ nastapi w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu faktury, na rachunek
WyKkonawcey: ..o eeeeveeecnnnnnnns

10. Strony uzgadniaja, ze za dzien zaptaty uznawany bedzie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego .

§11

1. Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjgt w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie na
czas dfuzszy niz 20 dni bez uzasadnionej potrzeby;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob nienalezyty i mimo
wezwanie go przez Zamawiajgcego do wiasciwego wykonywania obowigzkéw nie wykazuje
poprawy;

3) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lub jej rozwigzania z innych przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego karg umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1..

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, liczong od kwoty jego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 réwniez w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 1% za kazdy dzier zwtoki,

2) za kazdy inny stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci

1%za kazdy przypadek.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach
ogdlnych, jezeli natozone kary umowne nie pokryja poniesionej szkody
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5. O wysokosci natozonej kary umownej i podstawie jej natozenia Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce w przestanej nocie ksiegowej. Zamawiajacy, wedtug wiasnego wyboru, moze potracic
nalezna kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy lub zadac jej zaptaty na wskazany rachunek
bankowy w wyznaczonym terminie.

§12

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa w wykonywaniu robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie liczone w stosunku procentowym za
zakonczony etap lub czesci robot.

§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

§14

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami
w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej stronie przy uzyciu postarica lub firmy kurierskiej ,
lub listem poleconym — za potwierdzeniem odbioru, na ponizsze adresy:

a) dla WYKONAWCEY: cinmimaimismiimmssisiiss

b) dla Zamawiajacego: Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce , albo w
formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci na nr  faksu  Wykonawcy
................................................................... lub adres email Wykonawey .....ccceeecciiicicoicien.. Nr
faksu Zamawiajgcego et e st e e adres email Zamawiajacego

2. Strony s3 zobowigzane do niezwlocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie
o kazdej zmianie adresu, nr faksu lub adresu email Zaniechanie powyiszego obowigzku powoduje, ze
pismo lub oswiadczenie , powiadomienie, informacja wystane
na adres okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych, Zamawiajacy wyznacza -
Emilia Siwek — Kierownik DPiRI KPT,

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza

§16

1. Z zastrzezeniem wyjatkdéw przewidzianych w umowie, zmiany postanowien umowy wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Strony zobowigzujg sie dofozy¢ naleiytych starari w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajacych z niniejszej umowy. W tym celu kazda ze stron, ktéra uwaza, iz dziatanie lub
zaniechanie drugiej strony, narusza jej interesy zwigzane z umowa, a w szczegolnosci narusza prawo
lub umowe, powinna wezwaé drugg strone do polubownego rozwigzania sporu. Wszelkie spory,
ktérych stronom nie uda sie rozwigza¢ polubownie w terminie 21 dni od daty ich powstania (tj. od daty
wezwania drugiej strony do polubownego rozwiazania sporu), strony poddajg pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwemu dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci przed drugg strong, jezeli jakiekolwiek
z natozonych obowiagzkéw nie mogg by¢ wykonane z powodu strajku, wypadku, ognia, eksplozj,
powodzi, mobilizacji, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), wrogosci, zamieszek, rebelii,
rewolucji, blokad, embarg, opdznied w odprawie celnej towardw, sity wyzszej albo innych powodow
lezacych poza kontrolg stron, ktére powotuja sie na site wyisza, pod warunkiem, ze strona ta
powiadomi pisemnie druga strone o takiej przyczynie i wyrazi pisemne zyczenie zwolnienia jej z
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub takiej jego czeéci, w ktorej nie jest w stanie
wykonywac niniejszej umowy.

4. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostale postanowienia niniejszej umowy pozostajg w cafosci  waine
i skuteczne. Strony zastapig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu
widzenia ekonomicznych interesdw stron bedg mogty zostac uznane za poréwnywalne.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
6. Umowe sporzadzono w dwdch jednakowych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy Wykonawca

Zataczniki:

1) Szczegdtowy opis zadan
2) Oferta Wykonawcy
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